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1 Introductie 

1.1 Aanleiding 

In 2019 heeft de gemeenteraad 8,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een programmatische 

aanpak van de Japanse duizendknoop. Aanleiding daartoe was de Notitie Japanse duizendknoop in 

Amsterdam waarin de problematiek rondom de aanwezigheid van de plant in onze hoofdstad werd 

beschreven.  

Destijds was een areaal aan groeiplaatsen bekend van ca. 60.000 m2 (12 voetbalvelden) verdeeld over 

182 groeiplaatsen. Daarvan werd 23% (13.747 m2 verdeeld over 15 groeiplaatsen) als urgent benoemd 

vanwege het risico op ecologische of economische schade. 

In de notitie zijn drie hoofddoelstellingen benoemd voor het Programma Japanse duizendknoop 2019-

2022: 

 

1. Het voorkomen van verdere verspreiding. 

2. Het saneren van de meest urgente groeiplaatsen. 

3. Het borgen van kennis en kunde ter preventie van verspreiding. 

 

Deze doelstellingen zijn in 2019 in een Uitvoeringsplan verder uitgewerkt. 

Voor u ligt een tussentijdse evaluatie van de voortgang op bovenstaande doelstellingen, met 

aanbevelingen voor een structurele aanpak.  

1.2 leeswijzer 

Aan het begin van ieder hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven.  

Aan het eind van ieder hoofdstuk staan aanbevelingen voor de periode vanaf 2023. 

 

Deze tussentijdse evaluatie gaat allereerst in op de doelstellingen.  

Hoofdstuk 2 behandelt doelstelling 1, dat weer is onderverdeeld in subdoelstellingen. Daarin wordt 

duidelijk dat het bekende areaal aan duizendknoop meer dan het drievoudige is dan in 2019 werd 

verondersteld. Dat betekent dat een aanpassing in de strategie noodzakelijk is voor een structurele 

aanpak. Dit hoofdstuk biedt ook inzicht in de probleemhouders, zowel binnen als buiten de 

organisatie. 

Hoofdstuk 3 behandelt doelstelling 2, waarin inzicht wordt gegeven in de aanpak tot nu toe. In twee 

jaar tijd is er veel ervaring opgedaan met verschillende methodes. Die worden ook beschreven. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de maatregelen die zijn genomen om doelstelling 3 te behalen. Het Kernteam 

JDK (Japanse duizendknoop) heeft input geleverd in hoeverre kennis en kunde binnen de betreffende 

directie geborgd is, waar de aandachtspunten liggen en welke kansen er liggen. 

 

Net als in de Notitie uit 2019 wordt ook in dit rapport in Hoofdstuk 5 ingegaan op bestaande wet- en 

regelgeving, en wat daarin veranderd is.  

 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 verantwoording afgelegd over de besteding van het budget tot nu toe, 

en wordt er een financiële doorkijk gegeven voor een structurele aanpak.    
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2 Evaluatie doel 1: voorkomen van verdere 

verspreiding 

2.1 Samenvatting:  

In de Notitie Japanse duizendknoop in Amsterdam 2019 en het bijbehorende Uitvoeringsplan werden de 

volgende actiepunten benoemd om doelstelling 1, het voorkomen van verdere verspreiding, te 

behalen: 

 

Sinds de start van het programma zijn jaarlijks alle nieuwe meldingen van Japanse duizendknoop1 

(JDK) geïnspecteerd. Hierdoor is het areaal aan groeiplaatsen gegroeid van 182 groeiplaatsen met een 

totaaloppervlak van 12 voetbalvelden (60.000 m2) in 2018 naar 36 ½ voetbalvelden (183.009 m2) in 

2021. Daarvan is 125.807 m2 (25 voetbalvelden, oftewel 68 %) volledig in eigendom of in beheer bij de 

Gemeente Amsterdam, en 22% volledig in eigendom bij derden. De overige 10% betreft groeiplaatsen 

op terreinen van zowel gemeente als derden. 

Jaarlijks komen er honderden nieuwe meldingen binnen, die niet allemaal resulteren in de registratie 

van een nieuwe groeiplaats. Hieruit volgt de conclusie dat nog niet alle groeiplaatsen bekend zijn. 

 

De steeds completere inventarisatie laat zien dat de aanpak op individueel niveau, voortkomend uit de 

huidige urgentieweging (doelstelling 2) minder effectief is dan de aanpak op geclusterd niveau. De 

aanpak van individuele groeiplaatsen die schade (kunnen) veroorzaken is minder efficiënt dan de 

aanpak van een cluster groeiplaatsen waar snelle groei of verspreiding zichtbaar is. De focus moet in 

de toekomst dan ook liggen op die clusters waar verspreiding of snelle groei zichtbaar is. Hoe langer je 

daar wacht met een aanpak, hoe duurder het wordt en hoe groter de kans dat er nieuwe groeiplaatsen 

in de nabijheid ontstaan.  

Groeiplaatsen die schade (kunnen) veroorzaken dienen vanuit de assets worden gesaneerd als blijkt 

dat de technische staat van die asset onvoldoende is en er groot onderhoud of vervanging nodig is.  

 

Continue monitoring is nog niet geborgd, omdat de aanpak tot op heden programmatisch was. Tot op 

heden zijn alleen nieuwe meldingen geïnspecteerd. Structurele monitoring van bekende groeiplaatsen 

en inspectie van nieuwe meldingen is van belang om inzicht te krijgen in de snelheid van toe- of 

afname van groeiplaatsen en om het areaal up-to-date te houden. Door een up-to-date areaal kan 

verspreiding beter voorkomen worden. 

 

Medewerkers van de Signalen Informatievoorziening Amsterdam (SIA) zijn opgeleid om direct in het 

databeheersysteem meldingen van inwoners te registreren. Vragen worden doorgezet naar de goed 

gebruikte mailbox duizendknoop@amsterdam.nl.  

                                                                    
1 Wanneer we spreken van Japanse duizendknoop, bedoelen we daar alle drie de Aziatische duizendknopen mee: 
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en een kruising van deze 
twee, de Boheemse duizendknoop (Fallopia bohemica). 

1. Het completeren van de inventarisatie van groeiplaatsen  

2. Het borgen van continue monitoring op het ontstaan van nieuwe groeiplaatsen in de 

openbare ruimte  

3. Het opzetten van een meldingsysteem voor bewoners, ondernemers en aannemers. 

mailto:duizendknoop@amsterdam.nl
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2.2 Verklarende woordenlijst 

Een inventarisatie betreft het inspecteren van alle nieuwe meldingen. 

 

Een inspectie is het controleren in het veld of de melding daadwerkelijk Japanse duizendknoop betreft. 

Op dat moment worden de contouren van de groeiplaats ingetekend in een databeheersysteem en alle 

kenmerken opgenomen. 

 

Monitoring is het periodiek nalopen van alle bekende groeiplaatsen Japanse duizendknoop om de 

kenmerken te actualiseren.  

2.3 Evaluatie subdoel 1: completeren inventarisatie 

Een inventarisatie van groeiplaatsen betreft tot op heden het inspecteren van meldingen. Als een 

melding inderdaad een groeiplaats duizendknoop betreft, dan volgt registratie in het 

databeheersysteem door de groeiplaats zo accuraat mogelijk in te tekenen en een paspoort met een 

set aan kenmerken in te vullen.  

2.3.1 Inventarisatie 2018 

De basis voor de opstart van het Programma Japanse duizendknoop 2019-2022 was de inventarisatie 

uit 2018 waarbij 182 groeiplaatsen van in totaal ca. 60.000 m2 (twaalf voetbalvelden) in beeld waren. 

De locaties waren aangeleverd door de groenbeheerders van de stadsdelen, de parken zijn destijds 

nagelopen door stagiaires op aanwezigheid van duizendknoop.  

 

 
Afb. 1: uitsnede kaart groeiplaatsen duizendknoop oktober 2018 
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2.3.2 Inventarisatie 2019 

In juli en augustus 2019 heeft opnieuw een inventarisatie plaatsgevonden naar groeiplaatsen 

duizendknoop. Voorafgaand aan die inventarisatie is het databeheersysteem aangepast met een 

nieuwe systematiek en een daaraan gekoppelde rekenmethode om urgentiescores te kunnen bepalen.   

 

In 2019 zijn de volgende locaties in het veld (opnieuw) geïnspecteerd en in het databeheersysteem 

opgenomen: 

- De 182 bekende groeiplaatsen zoals vastgesteld in 2018 

- Groeiplaatsen die tot 1 juli 2019 door inwoners zijn gemeld 

- Groeiplaatsen die door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn aangeleverd 

- Groeiplaatsen die bij de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) als waarneming bekend 

stonden 

- De in Weesp bekende groeiplaatsen, aangeleverd door de groenbeheerder van Weesp. 

 

Het resultaat was een totaal van 717 groeiplaatsen met een gezamenlijk oppervlak van circa 81.000 m2 

(ruim 16 voetbalvelden).  

 

 
Afb. 2:uitsnede kaart groeiplaatsen duizendknoop september 2019 

2.3.3 Inventarisatie 2020 / 2021 

In augustus-september 2020 en 2021 vond respectievelijk de derde en vierde inspectie van alle nieuwe 

meldingen plaats. Er zijn 736 nieuwe meldingen geïnspecteerd. Dit resulteerde in 577 nieuwe 

groeiplaatsen. De meldingen waren afkomstig van: 

- Inwoners (als gevolg van grotere bekendheid door media-aandacht) 

- Buitendienstmedewerkers en medewerkers van de Werkbrigade2 

                                                                    
2 De Werkbrigade is een onderdeel van Pantar. Het is een werk/leertraject, geïnitieerd door de Gemeente Amsterdam, 
om mensen die al lang in de bijstand zitten binnen 2 jaar aan betaald werk te krijgen. 
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- Regievoerders als gevolg van opname van de duizendknoop als risico in reguliere inspecties 

van groen en van civiele constructies 

- Projectleiders van Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten als gevolg van opname van de 

duizendknoop als risico in diverse vooronderzoeken.  

 
De inventarisaties in 2020/2021 leverden een totaal van 1.129 bekende groeiplaatsen duizendknoop op 
met een gezamenlijk oppervlak van ca. 183.009 m2 (ruim 36 ½ voetbalvelden).  

 

 
Afb. 3: uitsnede kaart groeiplaatsen duizendknoop september 2021 

 

In 2020 en 2021 zijn de meldingen die niet vanuit de openbare ruimte bereikbaar waren grotendeels 

niet geschouwd. Dit betreffen voornamelijk groeiplaatsen in privétuinen. Tijdens het schouwen waren 

bewoners niet thuis of verleenden geen toegang wegens Covid.  

 

Per 1-1-2022 staan er nog 247 meldingen open. 

2.3.4 Verdeling groeiplaatsen per asset  

De Japanse duizendknoop beperkt zich niet alleen tot de asset Groen. Er kan overlap zijn met andere 

assets: zo kan een groeiplaats zowel in een kademuur zitten, als in de aangrenzende verharding als in 

een boomspiegel langs de kademuur. Ook kan een groeiplaats deels in openbare ruimte groeien, en 

deels op terrein van derden of andere directies. 

Hieronder volgt een overzicht van de hoeveelheden groeiplaatsen per asset, vanwege de beperktheid 

van het databeheersysteem zijn er geen hoeveelheden per m2 te geven.  

 

 

Van alle 1.129 (183.009 m2) groeiplaatsen zijn er 

- 363 gelegen in verharding waarvan:  

o 101 volledig in verharding (2.982 m2 / 1,6%)  

o 208 overlappend met andere assets (waarvan 197 overlappend met groen) 
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o 78 overlappend met andere perceeleigenaren (voornamelijk ProRail en particulier)  

- 55 gelegen in een kademuur en/of oeverconstructie 

o 9 volledig in de kademuur (968 m2 / 0,5%) 

o 42 overlappend met andere assets 

o 5 overlappend met andere perceeleigenaren 

- 40 locaties gelegen in een brug (2.892 m2), waarvan: 

o 16 tevens in verharding en groen liggen (1.807 m2) 

o 3 overlappend met kademuren (115 m2) 

o 5 op het terrein van ProRail (387 m2) 

o 3 op het terrein van Rijkswaterstaat (41 m2) 

 

- 644 in een groenvoorziening, waarvan  

o 360 volledig in openbaar groen (67.237 m2 / 36,7%) 

o 218 overlappend met andere assets ((waarvan 197 overlappend met verharding) 

o 104 overlappend met andere perceeleigenaren (voornamelijk ProRail en particulier) 

 

 
Afb. 4: groeiplaats aan de Veelaan in Oost, waar de duizendknoop in de private tuinen 
(achter de schutting en achter het gebouw), het trottoir en de kademuur groeit. Hier 
vindt sinds 2020 bestrijding plaats. 
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2.3.5 Verdeling groeiplaatsen per directie 

Niet alle gemeentegronden betreffen openbare ruimte, en niet alle openbare ruimte is in beheer bij 

Verkeer & Openbare Ruimte. De directies Grond & Ontwikkeling, Gemeentelijk Vastgoed, Sport en 

Bos, Metro en Tram (per 1-1-2022 overgegaan in het GVB) zijn ook eigenaar van diverse percelen 

waarop Japanse duizendknoop groeit. Hierdoor zijn verschillende directies van de Gemeente 

Amsterdam probleemeigenaar. De groenarealen van genoemde directies zijn echter niet als aparte 

beheerentiteit opgenomen in het gemeentelijke assetmanagementsysteem Gisib. Er kan daarom geen 

inzicht worden gegeven in de hoeveelheid aan groeiplaatsen in de respectievelijke beheergebieden. Er 

zijn bekende locaties, ofwel uit de analyse ofwel vanuit contact met de betreffende directies, waaruit 

blijkt dat ook zij probleemhouder zijn. 

 

 
Afb. 5: groeiplaats bij Metrostation Burgemeester de Vlugtlaan, waar de duizendknoop in de openbare ruimte 
groeit. Het talud achter de damwand is in beheer bij Metro en Tram (nu GVB). Het gedeelte in verharding, berm en 
oeverconstructie is in beheer bij V&OR en inmiddels in bestrijding. (grote foto: google streetview mei 2018)  

2.3.6 Verdeling groeiplaatsen per perceeleigenaar 

De afgelopen twee jaar zijn de belangrijkste mede-probleemhouders in beeld gebracht. De gemeente 

is verantwoordelijk voor de groeiplaatsen op percelen in eigen beheer en/of eigendom. Ook hier geldt 

dat duizendknoop zich niet aan eigendomsgrenzen houdt en er dus sprake is van overlap. 

 

Van alle 1.129 (184.477 m2) groeiplaatsen zijn de volgende perceeleigenaren in beeld: 

1. 688 groeiplaatsen / 125.807  m2  (68 %) is volledig in eigendom van Gemeente Amsterdam. 

2. 256  groeiplaatsen /18.343 m2 groeien op particulier terrein, waarvan 

 133 volledig op particulier terrein, met name (binnen)tuinen (10.104 m2 / 5,5% 

van het totale areaal) 

 109 overlappend met gemeentegrond (met name Groen en Verhardingen) 

 14 overlappend met andere perceeleigenaren (met name 

Woningbouwcorporaties) 

3. 47  groeiplaatsen /1.848 m2 op terrein van woningcorporaties, waarvan 

o 18 volledig op terrein van woningcorporaties (370 m2) 

o 19 overlap met gemeentegrond (name Groen en Verhardingen) 
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o 10 overlappend met particulier terrein 

4. 45 groeiplaatsen / 7.488 m2 op terrein van Rijkswaterstaat (RWS), waarvan 

o 33 volledig op terrein van RWS liggen (6.315 m2 / 3,5% van het totale areaal) 

o 9 overlappend met gemeentegrond (met name Groen en Verhardingen) 

o 3 overlappend met andere perceeleigenaren (particulier en ProRail) 

5. 39 groeiplaatsen / 8.204 m2 op terrein van ProRail, waarvan 

o 25 volledig op terrein van ProRail (4.801 m2/ 2,6% van het totale areaal) 

o 14 overlappend met gemeentegrond (met name Groen en Verhardingen) 

6. 42 groeiplaatsen / 17.889 m2 op terrein van natuur-beherende organisaties3, waarvan 

o 23 volledig in beheergebied van ofwel Staatsbosbeheer ofwel Groengebied 

Amstelland liggen 15.456  m2 / 8,5% van het totale areaal) 

o 18 overlappend met gemeentegrond (met name Groen) 

7. 21 groeiplaatsen / 2.247 m2 op terrein van waterschappen4, waarvan 

o 10 volledig op terrein van Waterschappen (1.402 m2 / 0,8% van het totale areaal) 

o 7 overlappend met gemeentegrond (met name Groen en Verhardingen) 

o 5 overlappend met andere perceeleigenaren/beheerders waarvan 4 de Provincie 

Noord-Holland 

2.3.7 Overzicht problematiek 

De problematiek omtrent de Japanse duizendknoop wordt steeds meer inzichtelijk, maar er komen 

nog regelmatig nieuwe meldingen over groeiplaatsen binnen. De inventarisatie is daarom nog niet 

compleet.  

 

Op basis van een visuele analyse geven de inventarisaties in de periode 2018-221 een goed beeld van 

de problematiek: 

1. Er zijn lokaal grote concentraties groeiplaatsen in groengebieden van natuurbeherende 

organisaties zoals Staatsbosbeheer of Landschap Noord-Holland die beheergelden van de 

gemeente ontvangen. Deze beheergelden zijn onvoldoende om de groeiplaatsen te saneren 

of te bestrijden. Voorbeelden van deze gebieden zijn: de Bretten in Nieuw-West (ca. 6.000 m2) 

en de Gaasperzoom in Zuidoost (ca. 13.200 m2, zie afb. 5), respectievelijk ruim 1 en 2 ½ 

voetbalvelden.  

2. Er zijn lokaal grote concentraties van kleinere groeiplaatsen langs waterwegen. Hier is in het 

verleden sprake geweest van verkeerd beheer waardoor verspreiding heeft plaatsgevonden. 

Voorbeelden hiervan zijn de gebieden rondom de Zuiderzeeweg en de Zuider IJdijk in Oost, 

langs de Amstel bezuiden de A10 in Zuid, langs de Ringvaartdijk in Nieuw-West (zie afb. 6) en 

Zijkanaal H-weg in Noord.  
3. De meeste urgente groeiplaatsen liggen aan het water omdat daar de combinatie van schade 

aan kademuren en de kans op verspreiding groot is.  

4. De digitale urgentieberekening ten aanzien van (verkeers)veiligheid blijkt niet goed te werken. 

De potentieel risicovolle groeiplaatsen ten aanzien van verkeersveiligheid zijn door de 

groenbeheerders beoordeeld, en bleken merendeels in de praktijk niet voor onveilige situaties 

te zorgen, terwijl andere groeiplaatsen door de beheerders wél als onveilig werden geduid.  

Uiteindelijk is op basis van de expertise van de groenbeheerders een selectie van 83 

groeiplaatsen van in totaal 7.400 m2 als onveilig of als overlastgevend bestempeld (zie 

                                                                    
3  Groengebied Amstelland, Staatsbosbeheer, lokale beheerorganisaties, Provincie Noord-Holland, mogelijk Provincie 

Utrecht (Weesp) 
4  Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier, Hoogheemraadschap      

van Rijnland 
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paragraaf 3.2.3 voor nadere toelichting). Dit is echter een subjectieve beoordeling die nog 

aanscherping van de systematiek behoeft. 

5. Er zijn in totaal 107 jonge groeiplaatsen met een totaaloppervlak van ca. 7.350 m2 bekend. 

Jonge groeiplaatsen zijn nog relatief eenvoudig en goedkoop te bestrijden. Bij niets doen 

kunnen deze echter snel uitgroeien tot grotere groeiplaatsen omdat zij bij het beheer over het 

hoofd worden gezien. Door verkeerd beheer vindt (onbewust) verspreiding en groeistimulatie 

plaats. Al deze groeiplaatsen worden door de Werkbrigade bestreden (zie paragraaf 3.2.3) 

6. Er is in 2021 door de toezichthouders van Wonen een inspectie gedaan bij 33 woningen waar 

Japanse duizendknoop direct tegen de gevel groeit. Bij 10 van deze 33 groeiplaatsen is door de 

toezichthouders aangegeven dat duizendknoop daar mogelijk schade aan funderingen 

veroorzaakt. Van die 10 locaties zijn 5 groeiplaatsen gelegen op particuliere grond (zie bijlage 3 

voor een overzicht van de groeiplaatsen en welke acties zijn ondernomen).  

 

  
Afb. 5: grote cluster groeiplaatsen in de Gaasperzoom. Enkele kleine 
groeiplaatsen zijn als urgent geprioriteerd, maar sanering heeft alleen 
zin als alles wordt aangepakt. 

Afb. 6: cluster groeiplaatsen verspreid langs de Ringvaartdijk. Geen van 
de groeiplaatsen is urgent benoemd, maar verspreiding is hier een groot 
risico.  

2.4 Evaluatie subdoel 2: borgen van continue monitoring 

2.4.1 Evaluatie 

Structurele inventarisatie van nieuwe meldingen is geborgd t/m 2022. 

Structurele monitoring is nog niet geborgd.  

Voorafgaande aan sanering vindt wel een eenmalige actualisatie van kenmerken plaats en wordt de 

omgeving in een straal van 50 meter rondom die groeiplaats nagelopen op eventueel onbekende 

groeiplaatsen. In vrijwel alle gevallen van actualisatie is de groeiplaats inderdaad toegenomen, wat het 

belang van structurele monitoring onderstreept.  

 

Met structurele monitoring worden trendgegevens in oppervlaktegroei of toename van risico’s op de 

(middel)lange termijn inzichtelijk. Landelijk is daar nog onvoldoende onderzoek naar gedaan. Met 

trendgegevens kunnen op termijn ook verwachtingspatronen geschetst worden en daarmee inzicht in 

de periode waarbinnen een cluster groeiplaatsen gesaneerd of bestreden moet worden. Dat maakt een 

aanpak programmeerbaar. 

 

Gesaneerde groeiplaatsen worden vanuit het betreffende project wel een jaar lang periodiek 

gemonitord totdat zeker is dat er geen hergroei meer is. Dit is geborgd in Amsterdamse protocollen.  

Groeiplaatsen waar periodieke bestrijding plaats vindt, worden 1x per jaar gemonitord om te bepalen 

of de bestrijding succesvol kan worden afgerond, of dat herhaling het opvolgende jaar nodig is. 
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2.5 Evaluatie subdoel 3: opzetten meldsysteem 

2.5.1 Evaluatie 

Op de website is een real-time kaart te vinden met geografische informatie over groeiplaatsen: 

https://maps.amsterdam.nl/duizendknoop/. Hierop is te zien welke groeiplaatsen in beeld zijn, welke 

aangepakt worden, en waar meldingen gedaan zijn die nog geschouwd moeten worden. 

 

Bewoners kunnen groeiplaatsen melden of vragen stellen via de reguliere meldkanalen5 of per e-mail 

aan duizendknoop@amsterdam.nl. Meldingen van groeiplaatsen worden verwerkt in het 

databeheersysteem en zijn vervolgens zichtbaar op de publieke kaart. Ook collega’s, ondernemers, 

vrijwilligers en contractanten communiceren via dit mailadres.  

 
Meldingen worden idealiter in het bloeiseizoen (rond september) geïnspecteerd om alle kenmerken 
van de Japanse duizendknoop in volgroeid stadium én alle omgevingsfactoren te kunnen zien. Niet alle 
meldingen resulteren in een nieuwe groeiplaats. Het komt regelmatig voor dat er meldingen worden 
gedaan over reeds bekende groeiplaatsen of over gelijkende planten ondanks informatievoorziening in 
flyers en op de website. 

2.6 Aanbevelingen voor doel 1: voorkomen van verdere verspreiding 

2.6.1 inventarisatie 

1. Continueren van jaarlijkse inventarisatie vanaf 2023 

Jaarlijks komen er nog steeds enkele honderden meldingen van groeiplaatsen binnen. In 2022 

worden deze voor de laatste maal via het verstrekte programmabudget geïnspecteerd 

waarmee de inventarisatie weer wat completer wordt. Zolang er meldingen binnen komen, 

weten we echter dat de inventarisatie nog niet compleet is. Een complete inventarisatie is van 

belang voor het treffen van de juiste maatregelen bij ruimtelijke ingrepen of bestendig beheer 

waarmee verspreiding wordt voorkomen. 

 

2. Aanpassen digitaal paspoort met kenmerken zodat een betere analyse op bepaalde risico’s, 

zoals verkeersonveilige situaties, uitgevoerd kan worden.  

 

3. Aanpassen urgentieweging 

De steeds completere inventarisatie laat zien dat de aanpak op individueel niveau minder 

effectief is dan de aanpak op geclusterd niveau. De aanpak van individuele groeiplaatsen die 

schade (kunnen) veroorzaken is minder efficiënt dan de aanpak van een cluster groeiplaatsen 

waar snelle groei of verspreiding zichtbaar is. De focus moet in de toekomst dan ook liggen op 

die clusters waar verspreiding of snelle groei zichtbaar is. Hoe langer je daar wacht met een 

aanpak, hoe duurder het wordt en hoe groter de kans dat er nieuwe groeiplaatsen in de 

nabijheid ontstaan.  

Groeiplaatsen die schade (kunnen) veroorzaken dienen vanuit de assets worden gesaneerd als 

blijkt dat de technische staat van die asset onvoldoende is en er groot onderhoud of 

vervanging nodig is. 

                                                                    
5  Digitaal met het formulier voor meldingen in de openbare ruimte op https://meldingen.amsterdam.nl of telefonisch 

via 14020 

https://maps.amsterdam.nl/duizendknoop/
mailto:duizendknoop@amsterdam.nl
https://meldingen.amsterdam.nl/
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4. Projectmatige inventarisatie en informatie particulieren 

Een kleine 10% van het duizendknoop areaal groeit in of deels op particulier terrein. 

Er staan nog 247 meldingen open, waarvan een substantieel deel in (achter)tuinen. 

Om inzicht te krijgen in de werkelijke hoeveelheid zal er projectmatig geïnventariseerd 

moeten worden. Vervolgens kan via gerichte communicatieadvies worden gegeven aan 

betrokkenen.  

Ook de 10 woningen (zie paragraaf 2.3.7 en bijlage 3) die als urgent zijn geduid (zie  dienen 

nader te worden onderzocht om beter inzicht in de problematiek en een kostenindicatie te 

krijgen. 

2.6.2 monitoring 

1. Alle bekende groeiplaatsen m.i.v. 2023 structureel monitoren op groei en risico’s 

Structurele monitoring van alle groeiplaatsen biedt inzicht in groei of stabilisatie en daarmee 

inzicht in trendgegevens. Dit is noodzakelijk om de aanpak goed te kunnen programmeren en 

te begroten. Een monitoringscyclus van in principe 1 x per 3 jaar geeft op termijn voldoende 

inzicht en is, gezien het huidige areaal, realistisch. Hiervoor dient een contract afgesloten te 

worden. Op bepaalde plekken kan afwijking van de cyclus nodig blijken.  

 

2. Inzicht krijgen in de duizendknoop-arealen van aangrenzende gemeentes  

Hierdoor kan meer inzicht gekregen worden in de verspreidingsrisico’s langs 

gemeentegrenzen en kan beheersing met de probleemhouders worden afgestemd.  

2.6.3 meldsysteem 

1. De bekendheid van het meldsysteem is beperkt onder medewerkers van de gemeente 

Amsterdam. Aanbevolen wordt daarom om medewerkers in de buitenruimte actief te 

informeren over de aanwezigheid van het meldsysteem en het nut hiervan. 
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3 Evaluatie doel 2: saneren meest urgente 

groeiplaatsen 

3.1 Samenvatting 

In 2019 werd gesteld dat alle urgente groeiplaatsen Japanse duizendknoop in de loop van het 

programma verwijderd moesten worden, teneinde een binnen de reguliere budgetten beheersbaar 

areaal te creëren. Hierbij was de volgende doelstelling geformuleerd.  

Uitgangspunt daarbij was dat het verwijderen, oftewel saneren, van een groeiplaats tussen de € 100,- 

en de € 200,- per m2 zou kosten. In de praktijk blijken deze kosten vele male hoger uit te vallen 

vanwege complexe omgevingsfactoren. Herstelkosten van bijvoorbeeld een kademuur zijn dermate 

hoog dat het efficiënter is om duizendknoop te saneren wanneer deze asset aan vervanging of groot 

onderhoud toe is 

Daarnaast is het bekende areaal aan duizendknoop verdrievoudigd. Met de wetenschap (zie vorig 

hoofdstuk) dat de inventarisatie nog niet compleet is, is het areaal Japanse duizendknoop (JDK) nog 

niet binnen reguliere budgetten beheersbaar.  

De opgave uit de notitie van 2019 was om 15 groeiplaatsen van in totaal 13.747 m2 te verwijderen. 

Aan het eind van 2022 zijn er 50 groeiplaatsen van in totaal 9.084 m2 gesaneerd. 

Er zijn in 2022 83 oude(re) groeiplaatsen van in totaal 7.402 m2 in bestrijding. 

Er zijn in 2022 107 jonge groeiplaatsen van in totaal 6.762 m2 in bestrijding. 

Dit resulteert in een totaal van 240 groeiplaatsen met een gezamenlijk oppervlak van 23.248 m2 die 

zijn of worden aangepakt. 

 

Daarnaast zijn er in 2020 en 2021 buiten het programma om de volgende aantallen beschikbaar: 

 

Gesaneerd door het Ingenieursbureau Amsterdam:  24 groeiplaatsen van in totaal 11.392 m2  

Gesaneerd wegens groot onderhoud of vervanging assets: 3 groeiplaatsen van in totaal 497 m2 

Gesaneerd door Gemeentelijk Vastgoed:  1 groeiplaats in project van 175 m2 

3.2 Verklarende woordenlijst 

Saneren:  eenmalig het volledige wortelstelsel als de bovengrondse delen van de plant ruimten. 

  Na afronding van de werkzaamheden is de groeiplaats volledig verdwenen waarbij 

  minimale nazorg nodig is wegens hergroei. Amsterdam heeft hiervoor het Protocol 

  Machinaal Uitgraven in combinatie met het Protocol Monitoren opgesteld. 

 

Bestrijden:  het periodiek ‘aanvallen’ van de plant met als doel het wortelstelsel uit te putten en 

  uiteindelijk de plant te doden. Afhankelijk van de gebruikte methode en de ouderdom 

  van de plant, oftewel de dikte van het wortelpakket, duurt dat 3 tot 8 jaar.  

 

2. Het verwijderen van urgente groeiplaatsen (waar de kans op economische of 

ecologische schade groot is, of waar het risico op verspreiding noopt tot actie).  
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Verwijderen:  Een combinatie van saneren en bestrijden. In de praktijk kan een groeiplaats niet  

  volledig gesaneerd worden. Veelal groeien wortels in of dicht bij leidingen en  

  funderingen of zijn ze verweven met boomwortels. Bestrijden als nazorg, of maatwerk 

  met een pakket aan maatregelen is dan noodzakelijk. 

 

Beheren:  Het bovengronds fysiek verwijderen van de plant. Door afgestemde maatregelen de 

  situatie in en rondom de groeiplaats zodanig te onderhouden dat er geen onveilige 

  situaties ontstaan en de groeiplaats zo min mogelijk uitbreidt.  

 

3.3 De aanpak 2019 - 2021 

In 2019 waren 15 urgente groeiplaatsen bekend met een gezamenlijk oppervlak van 13.747 m2, 

gebaseerd op de inventarisatie uit 2018. 

 

Na de inventarisatie van 2019 is er 2x een ‘top 20’ van nieuwe urgente groeiplaatsen gemaakt volgens 

een gedigitaliseerde systematiek (zie kader op de volgende blz.). Een ‘top 20’ binnen de Ring A10 

exclusief Noord en een ‘top 20’ buiten de Ring A10 inclusief Noord. Dat vormde de basis voor een 

aanbesteding voor het contractmatig saneren van Japanse duizendknoop, met ingang van 1 januari 

2020. De top 20 is opnieuw ge-update na de inventarisatie eind 2020, waardoor de prioritering weer 

werd bijgesteld. 

  

De jaarlijkse digitale analyses met als resultaat de twintig meest urgente groeiplaatsen zijn door het 

Kernteam JDK (zie paragraaf 4.4) beoordeeld op daadwerkelijke urgentie, haalbaarheid saneren en 

effectiviteit in relatie tot nabije groeiplaatsen. Dit resulteerde in een aantal gevallen voor 

gebiedsgerichte sanering, zoals langs de Amsteldijk en de Noorder IJplas. In een aantal andere 

gevallen verviel de sanering omdat de omliggende groeiplaatsen te groot zijn om te kunnen 

financieren (Gaasperzoom, Oeverlanden) of blijkt een locatie in werkelijkheid toch minder urgent door 

verschillende oorzaken. Dit betekent dat enkele als urgent aangemerkte groeiplaatsen niet zijn 

aangepakt. 

 
Afb. 7: overzicht van alle groeiplaatsen duizendknoop waar sanering en/of bestrijding plaats vindt.  
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De teammanagers en directievoerders van Stadswerken, team Flora en Fauna, leverden input op de 

analyse van groeiplaatsen die hoog scoren op het risico op onveilige verkeerssituaties, aangevuld met 

groeiplaatsen die veel overlast veroorzaken. Het merendeel van de groeiplaatsen die digitaal ‘hoog’ 

scoorden op het risico ‘verkeersonveilig’ bleken in de praktijk niet altijd voor onveilige situaties te 

zorgen. Andere locaties werden juist wel als verkeersonveilig bestempeld die niet uit de digitale 

analyse als zodanig werden aangemerkt. Vanuit de zorgplicht is het noodzakelijk om verkeersonveilige 

situaties te voorkomen. De locaties die uiteindelijk door de groenbeheerders zijn aangeleverd worden 

dan ook periodiek bestreden (zie paragraaf 3.3.3). 

 

Jonge groeiplaatsen zijn nog relatief eenvoudig te bestrijden maar kunnen bij niets doen snel 

uitgroeien tot probleemlocaties. Dit komt doordat jonge groeiplaatsen in het dagelijks beheer vaak 

over het hoofd worden gezien en er onbewust verkeerd beheer plaats vindt. Verspreiding is hier het 

grootste risico. De Werkbrigade krijgt daarom jaarlijks de opdracht om alle jonge groeiplaatsen 

periodiek handmatig uit te graven. Jonge groeiplaatsen hebben nog weinig stengels per m2 en de 

stengels zijn nog dun, het wortelpakket is dan ook nog niet uitgegroeid tot een dikke massa (zie 

paragraaf 3.3.3). 

 

Omdat de huidige methodes voor sanering of bestrijding geen van alle optimaal zijn, komen er vanuit 

kennisinstellingen en commerciële partijen regelmatig samenwerkingsverzoeken voor innovatieve 

projecten. Amsterdam participeert in een aantal projecten, maar initieert er zelf ook enkele. (zie verder 

paragraaf 3.3.6 voor een uitgebreide beschrijving van innovatieve projecten). 

 

In bijlage 5 is een overzicht van de kosten, efficiëntie en effect op het bodemleven per in Amsterdam 

toegepaste methodes weergegeven. 

Urgentiescore bepalen 

 

Bij het inspecteren van een groeiplaats wordt een digitaal paspoort ingevuld met informatie over de 

vier risico-categorieën: 

• economische schade 

• verspreiding 

• ecologische schade 

 verkeersonveiligheid 

 

In het digitale paspoort staan bij iedere risico-categorie een aantal vragen die de mate van dat risico 

moeten duiden. Bijvoorbeeld in het geval van verkeersonveiligheid worden vragen gesteld over de 

afstand van de groeiplaats tot een rijbaan en over de mate van gezichtsbelemmering bij kruispunten. 

Aan de hand van de ingevulde antwoorden worden punten toegekend die weer een wegingsfactor 

krijgen.  

 

Ook iedere risico-categorie heeft een wegingsfactor. Conform de notitie uit 2019 krijgen 

groeiplaatsen direct in/naast of tegen kapitaalgoederen, cultuurhistorisch erfgoed of bijzondere (incl. 

beschermde) natuurgebieden of waar het verspreidingsrisico groot is de prioriteit en scoren dus hoger 

dan bijvoorbeeld verkeersonveiligheid. Waar een combinatie van factoren speelt volgt automatisch 

een hogere urgentiescore. 

 

De urgentiescores zijn relatief ten opzichte van elkaar: de meest risicovolle plek staat bovenaan. Is die 

gesaneerd, dan schuift de tweede meest risicovolle plek naar de eerste rij. 
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3.3.1 Saneren, hoeveelheden 

In 2020 zijn er 17 groeiplaatsen met een gezamenlijk oppervlak van 3.681 m2 gesaneerd vanuit het 

Programma. Na een jaar contractuele nazorg blijken deze groeiplaatsen nog niet allemaal 100% vrij te 

zijn van duizendknoop, met name waar bomen staan is sprake van hergroei. Hier volgt nazorg op 

kosten van de aannemer tot er geen duizendknoop meer groeit.  

 

In 2021 zijn er 22 groeiplaatsen met een gezamenlijk oppervlak van 2.417 m2 gesaneerd vanuit het 

Programma, deze worden in de loop van 2022 opgeleverd, na een contractueel jaar nazorg. Waar 

daarna nog sprake van hergroei is, volgt nazorg op kosten van de aannemer. 

 

Er zijn 11 groeiplaatsen met een gezamenlijk oppervlak van 2.986 m2 in voorbereiding of in uitvoering 

die tussen nu en eind 2022 gesaneerd worden. Deze worden in 2023 opgeleverd. 

 

Zie bijlage 4 voor een overzicht. 

 

Sanering in ontwikkelprojecten 2019 - 2021 

Bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten6 wordt in principe altijd duizendknoop gesaneerd indien 

aanwezig. Duizendknoop vormt immers, indien er geen sanering plaats vindt, een afbraakrisico voor 

de gemaakte investeringen in het gebied. Deze projecten worden door of onder regie van het 

Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam uitgevoerd.  

Een aandachtspunt hierbij is dat er soms onvoldoende aandacht voor de eventueel noodzakelijke 

nazorg is. 

 

In totaal zijn er door het Ingenieursbureau in tussen 2019 en 2021 24 groeiplaatsen met een 

totaaloppervlak van 11.392 m2 gesaneerd, zie het overzicht op de volgende bladzijde. 

 
Project IB stadsdeel Groeiplaatsnummers Oppervlakte m2 

(totaal) 
Status 

Bongerdkade Noord 517 & 946 113  monitoringsfase 

Mauritskade Centrum 1335 38 Schoon en afgerond 

Zeeburgereiland Oost 34, 36, 1381, 1382, 1408 40 monitoringsfase 

De Omval Oost 1292 14 monitoringsfase 

NDSM-terrein Noord 1571, 1572, 1573, 1574 1.690 monitoringsfase 

Amstelkwartier Oost 3, 328, 329, 1414, 1415, 
1416, 1417,1085, 1892 

735 monitoringsfase 

Sportpark De Toekomst 
(innovatief project) 

Amsterdam-
Duivendrecht 

1621 8.759 monitoringsfase 

Jan Vroegopsingel Oost 942 3 Schoon en afgerond 

Totaal gesaneerd  24 11.392  

3.3.2 Toegepaste saneringsmethodes  

1. Machinaal uitgraven en afvoeren conform protocol Amsterdam. 

2. Machinaal uitgraven en thermisch reinigen op locatie. 

3. Machinaal uitgraven, grond zeven op locatie en terugstorten. 

4. Machinaal rieken waarbij de wortels uit de grond worden getrokken.  

5. Toplaag afgraven, afdekken met folie en schone laag teelaarde. 

 

                                                                    
6 Herinrichting, gebiedsontwikkeling, groot onderhoud of vervanging 
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Voor alle methodes geldt dat voorafgaand aan het saneren de bovengrondse biomassa verwijderd en 

naar een erkende verwerker gebracht wordt. 

Voor alle methodes geldt dat het monitoringsprotocol van toepassing is. 

 

Ad. 1 Machinaal uitgraven: 

Vervuilde grond wordt afgevoerd en thermisch gereinigd bij een erkende verwerker. Daarna wordt 

schone grond teruggebracht. Voorwaarde is dat de volledige groeiplaats uitgegraven kan worden en er 

geen ondergrondse obstakels aanwezig zijn. 

De kosten voor het uitgraven kunnen niet los gezien worden van de herstelkosten van bijvoorbeeld een 

kademuur of verharding. Deze herstelkosten zijn dermate hoog dat het efficiënter is om duizendknoop te 

saneren wanneer deze asset aan vervanging of groot onderhoud toe is (zie het overzicht in bijlage 5). 

 

Voordelen:  Grote slagingskans om een locatie 100% duizendknoop-vrij te krijgen. Minimale  

  nazorg nodig dus maar 1 keer overlast op locatie. 

Nadelen:  Relatief dure methode door gronduitwisseling. Niet duurzaam: afgegraven grond  

  is na reiniging niet meer toepasbaar, bodemleven gaat verloren. Grond verlaat de  

  Amsterdamse grondketen. Veel transportbewegingen, dus CO2-uitstoot voor  

  het transport én het thermisch reinigen. 

 

 

Ad. 2 Thermisch reinigen op locatie: 

Vervuilde grond wordt ontgraven en ter plaatse in een mobiele reinigingsinstallatie thermisch verhit 

waardoor duizendknoopwortels gedood worden. De gereinigde grond wordt teruggestort. 

Voorwaarde is voldoende ruimte op de saneringslocatie voor het inrichten van een depot met 

reinigingsinstallatie.  

 

Voordelen:  Grote slagingskans om een locatie 100% duizendknoop-vrij te krijgen. Alle  

  afgegraven grond wordt weer toegepast op locatie. Geen of minimaal transport want 

 
Afb. 8: infographic van het Protocol Machinaal Uitgraven 
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  geen gronduitwisseling.  Macro-organismen gaan dood, maar het bodemleven herstelt 

  zich snel weer doordat de kwaliteit van de grond behouden blijft.  

Nadelen:  Relatief dure methode door de vele handelingen, de reinigingsinstallatie zorgt  

  voor CO2-uitstoot.  

 

Ad. 3 Rieken en zeven op locatie: 

Vervuilde grond wordt ontgraven en ter plaatse door een zeefinstallatie gehaald. De gereinigde grond 

wordt teruggestort. Voorwaarden zijn: voldoende ruimte op de saneringslocatie voor het inrichten van 

een depot met zeefinstallatie, en de grond mag niet te nat zijn. 

 

Voordelen:  Alle afgegraven grond wordt weer toegepast op locatie. Geen of minimaal  

  transport. Minder CO2-uitstoot dan de thermische reinigingsinstallatie.   

  Bodemleven blijft behouden. 

Nadelen: Kleinere worteldeeltjes blijven achter in de gezeefde grond. Hierdoor is  

 nazorg altijd noodzakelijk. Daarnaast is de inzetbaarheid van deze methode 

afhankelijk van het weer en de grondsoort.  

 

Ad. 4 Rieken op locatie: 

Met een kraantje met een riek worden duizendknoop-wortels uit de grond ‘geharkt’. Een 

grondmedewerker haalt vervolgens nog handmatig achtergebleven wortels weg. 

 

Voordelen:  Relatief goedkope methode door een lage inzet van machines. Weinig transport- en 

stortkosten. Minimale CO2-uitstoot. 

Nadelen:  Er blijven altijd worteldelen achter in de grond. Hierdoor is nazorg altijd   

  noodzakelijk. Vooral bij oudere groeiplaatsen is het nazorgtraject langdurig. Het  

  duurt dan ook relatief lang voordat een locatie weer beplant wordt met   

  oorspronkelijke beplanting. Dat kan tot onvrede en onbegrip bij omwonenden leiden. 

 

Ad. 5 Afdekken: 

De vervuilde grond wordt afgedekt met een naadloze folie, dat tot aan het grondwater wordt 

aangebracht. Daarbovenop wordt een laag teelaarde gestort en ingezaaid met een bloemrijk inheems 

zaadmengsel. 

 

Voordelen: Relatief goedkope methode. Geen gronduitwisseling; bodemleven blijft  

  behouden. Geen transportbewegingen dus minimale CO2-uitstoot. 

Nadelen: Bodemvreemd materiaal (folie) blijft achter in de grond, kans op beschadiging bij  

  werkzaamheden en daarmee kans op hergroei.  

 

Resultaten en aandachtspunten 

Voor alle methodes geldt dat de voorbereiding veel tijd in beslag neemt. Het doen van de 

noodzakelijke vooronderzoeken, het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen en het afstemmen 

met verschillende stakeholders kan, afhankelijk van de complexiteit, een jaar of meer duren. 
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De complexiteit bepaalt in grote mate de prijs per m2: ondergrondse infrastructuur, boomwortels of 

funderingen van constructies bemoeilijken de uitvoering. De mate van bodemverontreiniging, 

aanwezigheid van beschermde flora of fauna en omgevingsmanagement bepalen, behalve de prijs, 

ook de tijd die nodig is om tot uitvoering te kunnen komen. Voor alle saneringsmethodes geldt dat 

herstelkosten, met name bij civiele constructies, flink kunnen oplopen. 

 

Ondanks een intensief traject om alle relevante interne en externe stakeholders mee te nemen bij 

iedere saneringslocatie, vindt er toch regelmatig verstoring plaats.  Een aantal voorbeelden: 

1. Baron de Coubertinlaan (Noord): tijdens de nazorgfase zijn nieuwe bomen in de gesaneerde 

grond geplant waardoor het risico op verspreiding toch weer is toegenomen. 

2. Kometensingel (Noord: tijdens de nazorgfase is een faunapassage aangelegd waardoor het 

risico op verspreiding toch weer is toegenomen. 

3. Noorderijplas (Noord): over de volledige lengte van de Zijkanaal H-weg zijn zonder 

toestemming van de gemeente tuintjes gecreëerd die inmiddels vol zitten met JDK. Hier is 

nooit op gehandhaafd. Dat maakt de uitvoering van het saneren erg lastig en zeer intensief 

qua omgevingsmanagement.  

4. Regelmatig worden groeiplaatsen in gras nog steeds gemaaid, ondanks dat ze bekend zijn en 

er bordjes ‘niet maaien – hier groeit Japanse duizendknoop’ zijn geplaatst 

 

 

 

 

Voorbeeld van een complex project: Panamakade (Oost) 

Een groeiplaats van 283 m2 in een oeverconstructie van basaltblokken, de aanliggende verharding en 

een kademuur.  

 

Methode:  

1. Verwijderen bovengrondse biomassa. 

2. Duizendknoop verwijderen uit alle voegen van de kademuur en voegen opnieuw dichten. 

3. Verwijderen van de oeverconstructie en de elementenverharding.  

4. Machinaal afgraven van de grond met duizendknoopwortels tot aan de kademuur. 

5. Plaatsen wortelscherm langs walzijde kademuur ter preventie van hergroei vanuit 

onbereikbare worteldelen in de muur. 

6. Toepassing schone grond. 

7. Terugplaatsen oeverconstructie en elementenverharding. 

 

Kosten: € 303.603,23 (€ 1.072,80 per m2). Geen nazorg nodig. 

Voorbeeld van een eenvoudig project: Baron de Coubertinlaan (Noord) 

Twee groeiplaatsen van in totaal 488 m2 in een natuurlijke oever met beschoeiing en bomen.  

 

Methode:  

1. Verwijderen bovengrondse biomassa. 

2. Duizendknoop rieken. 

3. Handmatig wortelresten verwijderen.  

4. Nazorg ca. 2 jaar d.m.v. periodieke elektrocutie. 

 

Kosten: € 61.400,48 (€ 125,82 per m2 incl. nazorg) 
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3.3.3 Bestrijden, hoeveelheden 

Bestrijden is een langduriger traject dan saneren, maar geeft minder overlast tijdens de  

werkzaamheden en het betreft geen ruimtelijke ingreep. Hierdoor zijn er geen vooronderzoeken nodig 

en de werkvoorbereiding is minimaal. Met name bij kademuren en verharding is bestrijden tevens een 

goedkopere optie dan saneren.  

 

 

Jaarlijks, aan het begin van een groeiseizoen, krijgen alle bestreden locaties een 0-meting om te 

bepalen of de groeiplaats vrij is van duizendknoop, of dat bestrijding nog een jaar wordt vervolgd. 

Wanneer er geen hergroei zichtbaar is volgen in de loop van een kalenderjaar, conform het protocol 

Monitoren, nog drie monitoringsrondes. Als na de 3de monitoring nog steeds geen duizendknoop 

zichtbaar is volgt afmelding. Als er wel weer hergroei zichtbaar is wordt bestrijding hervat. 

 

Bestrijding wordt uitgevoerd door ofwel de Werkbrigade, ofwel door de gecontracteerde 

groenaannemers die het Dagelijks Onderhoud uitvoeren. Dit betreft in totaal 12 verschillende 

opdrachten per jaar.  

 

Verkeersonveiligheid en overlast 

In augustus 2020 is er gestart met het periodiek bestrijden van groeiplaatsen. Bestrijden gebeurt op 

plaatsen waar saneren te complex, te overlastgevend en/of te duur is. Voor alle plekken waar de plant 

voor verkeersonveilige situaties zorgt is dat het geval, omdat saneren voor veel verkeershinder zou 

zorgen. Bovendien is daar sprake van kapitaalvernietiging (de weg heeft nog niet zijn technische 

levensduur bereikt.  

 

 

 

  

 
Afb. 9: machinaal afgraven Japanse duizendknoop langs de Panamakade, foto Henri Wichers 
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Eind 2021 zijn de volgende hoeveelheden bestreden wegens onveilige of overlastgevende situaties: 

 

 

 
Aantal 
groeiplaatsen 

m2 

Noord 22 3.079 

Nieuw-West 5 540 

Centrum/West 9 214 

Zuid 12 1.334 

Zuidoost 15 522 

Oost 20 1.713 

Weesp 0 0 

totaal 83 7.402 

 

 

Van alle groeiplaatsen die in 2020 zijn bestreden was in 2021 afname in hergroei te zien. In het voorjaar 

van 2022 worden de in 2021 bestreden groeiplaatsen gemonitord om te bepalen welke groeiplaatsen 

opnieuw in opdracht worden gegeven. 

Vanaf 2023 is er geen programmabudget meer beschikbaar om de bestrijding voort te zetten, terwijl 

de groeiplaatsen dan naar verwachting nog niet schoon zijn. 

 

Jonge groeiplaatsen 

De Werkbrigade graaft handmatig groeiplaatsen uit waarvan het wortelstelsel nog niet sterk 

ontwikkeld is. Hierdoor is het nog mogelijk om met een spade de wortels uit te steken waardoor de 

groeiplaats snel in omvang af moet nemen.  

 

In 2020 is er bij twee groeiplaatsen in het Bos en Lommerplantsoen in West enkele maanden geoefend 

door de Werkbrigade. Vanaf juli 2020 zijn zij werkelijk van start gegaan met 83 groeiplaatsen.  

Van de jonge groeiplaatsen die in 2020 zijn bestreden is in 2021 bij ca. 15% geen hergroei meer 

geconstateerd. Jaarlijks worden alle nieuw ontdekte jonge groeiplaatsen aanvullend in opdracht 

gegeven aan de Werkbrigade. In 2021 heeft de Werkbrigade in totaal 107 groeiplaatsen met een 

totaaloppervlak van 6.762 m2 bestreden (z.o.z.). 

 

De duizendknoop-ploeg van de Werkbrigade is inmiddels zeer deskundig op het gebied van 

duizendknoop. Zij geven advies aan vrijwilligers en geven uitleg aan geïnteresseerde passanten. 

 

  

 
Afb. 10: verdeling in m2

 wegens onveilige situaties of overlast bestreden 
Japanse duizendknoop per stadsdeel 
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Aantal 
groeiplaatsen 

m2 

 Noord 12 2.471 

Nieuw-West 32 1.351 

Centrum 3 12 

West 14 863 

Zuid 24 1.607 

Zuidoost 4 57 

Oost 17 392 

Weesp 1 9 

totaal 107 2.226 

 

 

 

 

 

Vanaf 2023 is er geen programmabudget meer beschikbaar om de bestrijding voort te zetten, terwijl 

een deel van de groeiplaatsen dan naar verwachting nog niet schoon is. 

3.3.4 Toegepaste bestrijdingsmethodes7 

Handmatig uitgraven jonge groeiplaatsen  

Groeiplaatsen met nog maar enkele (dunnere) stengels per m2 worden iedere drie weken van mei t/m 

oktober met een spade uitgestoken en afgevoerd naar een erkende verwerker. Naar verwachting is 

een groeiplaats na twee tot drie jaar volledig duizendknoop-vrij.  

De randvoorwaarden voor uitvoering zijn 

1. Niet te grote groeiplaats 

2. Niet in verharding, betonconstructies of kademuren 

3. Per groeiplaats niet meer dan enkele stengels per m2 met een maximale diameter in volgroeid 

stadium van minder dan een cm.  

 

Voordelen: lage kosten, geen vooronderzoeken nodig, geen transport van groot materieel  

  daardoor minimale CO2-uitstoot, geen bodemverstoring.  

Nadelen: arbeidsintensief, enkel uitvoerbaar in open grond, niet in verharding. Niet  

  uitvoerbaar bij grote en/of oudere groeiplaatsen. 

 

 

                                                                    
7 Zie voor een overzicht van alle methodes en de kosten bijlage 5 

 
Afb. 11: verdeling in m2

 door de Werkbrigade bestreden 
Japanse duizendknoop per stadsdeel 
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Afb. 12: de Werkbrigade graaft jonge groeiplaatsen uit in het Westerpark 

 

Elektrocutie 

Handmatig wordt met een lans door iedere stengel een stroomstoot van 5.000 volt gejaagd. Dit 

gebeurt maandelijks van mei t/m oktober. De sapstroom van de plant geleidt de elektriciteit tot in de 

wortel- en taktoppen. De stengels gaan dood maar de wortels niet helemaal maar raken uitgeput 

doordat zij steeds moeten investeren in nieuwe groei van stengels. Dit is zichtbaar in steeds dunner 

wordende stengels.   

De looptijd is naar verwachting ca. 5 jaar en is afhankelijk van de ouderdom van het wortelpakket; hoe 

ouder hoe dikker en hoe langer de bestrijding nodig is.  

De randvoorwaarden voor elektrocutie zijn:  

 niet te grote groeiplaats 

 niet uitvoerbaar direct bij wateroppervlak, metaal (bijvoorbeeld vangrails) en 

hoogspanningskabels.  

 

Voordelen: Als enige methode8 goed toepasbaar bij bijvoorbeeld bomen, kadeconstructies,  

  funderingen en in verharding. Behoud van bodemleven. 

Nadelen: hoog gebruik van elektriciteit waardoor de kosten kunnen variëren. Klic-melding  

  noodzakelijk. Lange looptijd. Arbeidsintensief. 

 

Volvelds 

Met een wagen met elektrocutie-element van 1,5 tot 4 meter breed worden over de hele breedte al 

rijdende de planten behandeld met 8.000 Volt. Zelfde effect als handmatig elektrocutie. De looptijd is 

                                                                    
8 Met uitzondering van het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat, maar dat wordt niet door Gemeente Amsterdam 

toegepast. 
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naar verwachting ca. 5 jaar en is afhankelijk van de ouderdom van het wortelpakket; hoe ouder hoe 

dikker en hoe langer de bestrijding nodig is.  

Volvelds is zeer geschikt om grote groeiplaatsen met niet al te steile hellingen of veel reliëf te 

behandelen. 

 

Voordelen: arbeidsextensief, kortere doorlooptijd dan handmatige elektrocutie. Alleen de  

  toplaag van de bodem wordt tijdelijk beïnvloed, daaronder blijft bodemleven  

  behouden. 

Nadelen: hoog gebruik van elektriciteit waardoor de kosten kunnen variëren. Gebruik van  

  groot materieel waardoor hogere CO2-uitstoot dan handmatige elektrocutie. 

 

 
Afb. 13: Volvelds wordt toegepast langs de IJsselmeerstraat in Noord 

 

Heetwater 

Planten worden overgoten met kokend water. Bij de dikke holle (vooraf gesnoeide) stengels loopt het 

water tot in de wortels door. Deze methode is in 2021 voor het eerst toegepast op een aantal plekken 

in Noord. Bij aanvang van het groeiseizoen in 2022 worden deze locaties beoordeeld op de resultaten. 

  

Randvoorwaarden voor heetwater zijn: 

 niet bij vaste planten of heesters die niet beschadigd mogen worden. 

 

Voordelen: Toepasbaar op plekken waar elektrocutie niet mogelijk is (hoogspanningskabel,  

  metalen hekken, tegen water). Alleen de toplaag van de bodem wordt tijdelijk  

  beïnvloed, daaronder blijft bodemleven behouden. 

 

Nadelen: Meer behandelingen per jaar dan elektrocutie, daardoor meer transport-  

  bewegingen en dus CO2-uitstoot. Minder effectief dan elektrocutie. 

3.3.5 Beheren 

Het uitgangspunt is om Japanse duizendknoop niet te maaien of te snoeien, omdat dat de groei juist 

stimuleert. Beheren is in feite een beheersmaatregel gericht op het onder controle houden van een 
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groeiplaats zonder verdere verspreiding. In Amsterdam doen we dat slechts op 1 plek in Noord op de 

volgende wijze: 

 

Intensief maaien met opvangbak:  

Het 2x per maand maaien van gazon waarbij alle resten zorgvuldig worden opgevangen en verwerkt 

door een erkende verwerker. Deze methode is alleen toepasbaar op gazon. Een goede visuele 

afbakening is vereist wanneer een deel van het gazon regulier wordt gemaaid.  Waterschappen passen 

deze methode meer toe.  

3.3.6 Innovatie 

Bij aanvang van het programma in 2019 was er nog niet veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden 

om de Japanse duizendknoop te bestrijden of te saneren. Sindsdien heeft Amsterdam op innovatieve 

wijze enkele groeiplaatsen plekken gesaneerd en is er geparticipeerd in onderzoeken.  

 

Thermische bodemverhitting  

HMVT Milieutechniek heeft een methode ontwikkeld en gepatenteerd om de wortels van de 

duizendknoop te doden door de bodem te verhitten tot 50 ºC. Hiertoe wordt hete lucht de bodem in 

geblazen. 

Deze methode is eerst in een gronddepot in de Haven van Rotterdam uitgetest onder 

wetenschappelijke begeleiding van Wageningen Universiteit. Vervolgens is de methode in situ – 

succesvol – uitgetest nabij het Rembrandtpark in de Titus van Rijnstraat.  

 

Resultaat: binnen het projectgebied is de duizendknoop 100% verdwenen. Langs de randen, die 

onvoldoende verhit zijn geweest, is op enkele plekken hergroei geconstateerd. Hier zal de werkbrigade 

nazorg verlenen. 

Ondanks langdurige verhitting is binnen korte tijd weer begroeiing ontstaan, waaruit geconcludeerd 

kan worden dat in ieder geval de zaadbank bestand is tegen verhitting.   

 

Voordelen: effectief, in verhouding met bestrijding een korte doorlooptijd van ca. 4 weken  

  met 10 m2. Geen gronduitwisseling, kruidlaag herstelt snel. Macrofauna krijgt  

  door geleidelijke verhitting de tijd om weg te trekken.   

Nadelen: Niet toepasbaar bij te behouden bomen, gas- of elektriciteitskabels. Locatie dient  

  voor langere tijd afgesloten te worden. Lange voorbereidingstijd i.v.m. tijdelijke  

  energieaansluiting, noodzakelijke onderzoeken. Kan verbrandingslucht   

  verspreiden, intensief omgevingsmanagement noodzakelijk. Hoog   

  energieverbruik. 

 

Kosten voor Amsterdam:  € 108.000,- 

Kosten voor de aannemer: € 61.000,- + uren 

Kosten voor WUR:   € 0,- + uren 

 

De kosten zijn niet direct te vertalen in eenheidsprijzen, omdat in de eerste fase de uitvoering 

regelmatig bijgesteld moest worden. Kosten zijn tevens afhankelijk van de beschikbaarheid van 

elektriciteit en diverse omgevingsfactoren. 
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Afb. 14: Thermische bodemverhitting aan de Titus van Rijnstraat in West, naast de brug van de Cornelis Lelylaan.  

 

Japanse bladvlo:  

Een onderzoek naar de Japanse bladvlo als biologische bestrijding. Trekker van het onderzoek is de 

Universiteit van Leiden en het onderzoek wordt gefinancierd door meerdere probleemhouders, 

waaronder Gemeente Amsterdam.  

Na 10 jaar vooronderzoek in o.a. het Verenigd Koninkrijk is de uit Japan geïmporteerde bladvlo op drie 

proeflocaties in het najaar van 2020 in Nederland uitgezet, waaronder het Piet Kranenbergpad in 

Amsterdam Zuid. Tijdens het vooronderzoek is onder andere onderzocht of de bladvlo zich ook op 

andere waardplanten kan vestigen en daarmee zelf een invasieve exoot kan worden. Dat is niet het 

geval. 9 

 

Doel van het onderzoek: overleeft de bladvlo de Nederlandse winter en plant hij zich voort?  Beide 

vragen zijn positief beantwoord. 

De bladvlo is in Japan de natuurlijke vijand van de Japanse duizendknoop en voedt zich met de sappen 

uit jonge scheuten. In de toekomst kan wellicht de bladvlo in combinatie met maaien ter bestrijding 

van de duizendknoop ingezet worden. Waarschijnlijker is echter dat de bladvlo een instrument wordt 

om een groeiplaats onder controle te houden.  

Het project bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Er is een LIFE-subsidie aangevraagd voor 

vervolgonderzoek de komende 5 jaar. 

 

                                                                    
9 Zie voor meer informatie: https://bestrijdingduizendknoop.nl/overige-onderzoeken/biologische-bestrijding  

https://bestrijdingduizendknoop.nl/overige-onderzoeken/biologische-bestrijding
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Afb. 15: de Japanse bladvlo wordt uitgezet langs het Piet Kranenbergpad 

 

Japanse bladschimmel 

Parallel aan het onderzoek naar de Japanse bladvlo en binnen hetzelfde consortium wordt de Japanse 

bladschimmel onderzocht op mogelijkheden om als biologisch bestrijdingsmiddel in te zetten. Dit 

onderzoek bevindt zich nog in de laboratoriumfase. 

 

Roots reset 

Toegepast bij Sportpark de Toekomst waar het Ingenieursbureau voor de opgave stond om 8.759 m2 

Japanse duizendknoop te saneren.  

 

Roots reset (voorheen Herbie korrels) is een biologische methode om de bodem vrij te maken van 

ziekten, schimmels, insecten en onkruid door het inbrengen van plantaardige eiwitrijke korrels die 

makkelijk afbreekbaar zijn in de bodem. Bij deze afbraak wordt in eerste instantie zuurstof verbruikt. 

Hierdoor wordt, door het afdekken met plasticfolie, de bodem zuurstofloos. Vervolgens verloopt de 

afbraak verder onder anaerobe omstandigheden. Bij dit fermentatieproces komen allerlei stoffen vrij 

(vetzuren, methaan, zwavelwaterstof, etc.) waardoor ziekteverwekkers maar ook 

duizendknoopwortels afsterven en er een gebruiksklare schone grond ontstaat. 

Dit product is al op diverse plekken in het land met succes toegepast.  

 

Hergebruik grond met duizendknoopresten 

In Buiksloterham in Noord is een voormalige haven van Waternet gedempt met grond met 

duizendknoopresten afkomstig uit andere projecten.  

Hier is besmette grond onder het grondwaterniveau gestort en afgewerkt met een dikke laag grond. 

De verwachting is dat de plant dit niet overleeft. Omdat dit een nieuwe methode is, bestaan er nog 

geen richtlijnen voor. Daarom wordt deze locatie nog drie jaar lang gemonitord op hergroei. 

 

 

Onderzoek grondverwerking Grondbank 
In 2021 is er een vooronderzoek gestart om met duizendknoop besmette grond effectief, duurzaam en 
(kosten)efficiënt te reinigen op de Grondbank van Amsterdam. Doelstelling is om in 2022 in de vorm 
van fieldlabs verschillende reinigingstechnieken te testen. Na reiniging dient de grond met zekerheid 
volledig duizendknoop vrij te zijn waarna deze via de grondketen lokaal kan worden hergebruikt. Het 
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streven hierbij is een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik, in ieder geval hoogwaardiger dan de 
kwaliteit van het restproduct van de huidige aanpak, dat vrijwel geen structuur en bodemleven meer 
bevat. 
 
Het doel is om uiteindelijk 1 methode op te kunnen schalen naar een definitieve verwerkingsinstallatie. 
Hierdoor kunnen in de toekomst de kosten voor sanering drastisch dalen.  
 
Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen Amsterdam Metropolitan Solutions (AMS), 
Wageningen Universiteit (WUR), de directies Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) en Grond & 
Ontwikkeling (G&O) van de Gemeente Amsterdam, en Rijkswaterstaat.  

3.4 Aanbevelingen doel 2: saneren meest urgente groeiplaatsen 

1. Ook ná 2022 jaarlijks groeiplaatsen duizendknoop verwijderen, urgentie op verspreiding, 

verkeersveiligheid en jonge groeiplaatsen.  

 Nu het areaal aan duizendknoop meer inzicht geeft in de hoeveelheid en de 

problematiek (zie hoofdstuk 2) is het ook duidelijk dat met het aanpakken van de 

meest urgente groeiplaatsen het probleem nog niet verholpen is. Individuele 

groeiplaatsen worden in de toekomst meer en meer door projecten gesaneerd. Door 

de focus in de aanpak te leggen op die clusters waar verspreiding of snelle groei 

zichtbaar is (zie ook de aanbevelingen voor inventarisatie) wordt de aanpak meer 

strategisch van aard. De verspreidingshaarden worden weggenomen, de andere 

groeiplaatsen raken geïsoleerd, en zijn daardoor beter projectmatig te saneren.  

 De huidige bestrijding van 83 groeiplaatsen die voor onveilige situaties zorgen is ook 

na 2022 naar verwachting nog niet afgerond, hier heeft Amsterdam een zorgplicht. 

 Er zullen, ondanks het borgen van kennis en kunde toch altijd nog nieuwe 

groeiplaatsen ontstaan. Het is van belang om deze direct te laten bestrijden door de 

Werkbrigade, voordat ze uitgroeien tot probleemlocaties.  

 

2. Het verwijderen van groeiplaatsen opnieuw aanbesteden.  

De huidige contractvorm behelst alleen het saneren van groeiplaatsen. Het bestrijden gebeurt 

via 12 verschillende opdrachten aan gecontracteerde aannemers. Vanaf 2023 het verwijderen 

laten verzorgen door 1 contractant die zowel kan saneren als bestrijden. Hierdoor kan per te 

verwijderen groeiplaats het beste maatwerk geleverd worden op het gebied van kosten, 

duurzaamheid en efficiency. 

 

  



31 
 

4 Evaluatie doel 3: kennis en kunde borgen in de 

organisatie 

4.1 Samenvatting 

De belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van nieuwe groeiplaatsen zijn grondverzet en verkeerd 

beheer. Dit gebeurt doordat kennis en kunde ontbreekt, maar ook doordat er geen duidelijke 

regelgeving is.  

 

Twee belangrijke instrumenten waarmee organisatie-breed kennis en kunde geborgd worden, zijn nu 

in de afrondende fase beland:  

1. Een Protocol Japanse duizendknoop waarmee de vraag naar beleidsmatig gemaakte 

afspraken voldaan wordt. Dit Protocol is voorgelegd aan de wethouder en moet vervolgens 

ambtelijk vastgesteld worden zodat geïmplementeerd wordt in de gemeentelijke organisatie. 

2. Een digitale cursus in 6 modules die (in wisselende samenstelling van modules) voor 

verschillende doelgroepen ingezet kan worden. Een deel van deze cursussen wordt publiek 

toegankelijk via de website. 

In 2022 volgt een informatieve bijlage van het Protocol met praktische handvaten voor ambtenaren 

die met Japanse duizendknoop te maken krijgen. De informatie die daar in staat wordt ook in de 

verschillende modules van de cursus behandeld en komt op intranet te staan. 

 

Het Kernteam JDK, met vertegenwoordigers van de meeste directies die werkzaam zijn in de openbare 

ruimte, werkt al enige jaren aan het vergroten van de interne kennis en kunde omtrent de Japanse 

duizendknoop. In dit hoofdstuk evalueren de betrokken directies de afgelopen twee jaar, en benoemen 

zij de voor hen betreffende aandachtspunten en de kansen die de komende jaren verder uitgewerkt 

(kunnen) worden. 

4.2 Intern beleid: Protocol Japanse duizendknoop 

Binnen de organisatie Gemeente Amsterdam komen veel verschillende afdelingen, met veel 

verschillende werkprocessen, in aanraking met de duizendknoop. Er is behoefte aan een duidelijk 

intern beleid ten aanzien van verantwoordelijkheden: wie moet betalen en wie moet uitvoeren?  

Medewerkers hebben bovendien behoefte aan duidelijke instructies en naslagwerken op een 

gecentraliseerde plek.  

 

Beide onderdelen krijgen een plek in het Protocol Japanse duizendknoop. Het Kernteam JDK (zie 

paragraaf 4.4) vertegenwoordigt de afdelingen die in de praktijk het meeste met de Japanse 

duizendknoop in aanraking komen. De leden zijn het eerste aanspreekpunt per afdeling tijdens de 

ontwikkeling van het document.  

 

Het Protocol Japanse duizendknoop bestaat uit twee delen: 

1. Een beleidsmatig deel waarin de afspraken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Dit 

onderdeel is inhoudelijk afgerond. 

2. Een informatief deel met instructies, naslagwerken en overige informatie voor medewerkers. 

Deze sluit aan op de informatie uit de cursus (zie vorige paragraaf) en wordt in de loop van 

2022 afgerond.  
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4.3 E-learning Japanse duizendknoop 

Circa 300 medewerkers van Amsterdam en de Werkbrigade waren in de maanden maart t/m mei 2020 

ingeroosterd om deel te nemen aan een cursus Japanse duizendknoop. Op de vooravond van de eerste 

cursusdag ging echter de eerste Covid-lockdown in werking, waardoor de cursussen geen doorgang 

konden vinden. Een jaar van onzekerheid volgde, waarna besloten werd om de fysieke cursus om te 

zetten naar een digitale. 

 

Inmiddels is de zgn. E-learning Japanse duizendknoop afgerond en getest door het Kernteam en 

vakinhoudelijk betrokkenen. De E-learning bestaat uit zes modules: 

1. Herkenning 

2. Problematiek en risico’s 

3. Dagelijks onderhoud 

4. Projectmatige aanpak 

5. Grondverzet 

6. Duizendknoop per projectfase (pbi en plaberum) 

Deze modules worden in het eerste kwartaal van 2022 via EduManager aangeboden. 

De modules 1-2-3 komen tevens op de website https://www.amsterdam.nl/wonen-

leefomgeving/japanse-duizendknoop/. Zodoende kunnen ook geïnteresseerde bewoners de cursus 

volgen.  

 

 
Afb. 16: de verschillende modules E-learning 

 

4.4 Kernteam JDK 

Het Kernteam JDK komt iedere zes weken bij elkaar om op strategisch niveau de doelstellingen uit de 

notitie te borgen binnen betrokken directies. De afgevaardigden van deze directies hebben voor de 

tussentijdse evaluatie aandachtspunten en kansen benoemd om de aanpak van JDK te borgen binnen 

de eigen directie, op basis van de ervaringen van de afgelopen twee jaar.  

 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/
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De kansen bieden mogelijkheden om nadere invulling aan de gestelde programmadoelen te geven. 

Vanaf 2023 stopt het Kernteam JDK in de huidige vorm, en kunnen de kansen in verschillende 

werkgroepjes van kernteamleden uitgewerkt worden.  

De aandachtspunten dienen onder regie van het betreffende kernteamlid en binnen de betreffende 

directie uitgewerkt te worden. Per directie zal er in 2022 dan ook een informatieronde verzorgd 

moeten worden om draagvlak voor die aandachtspunten te creëren, en het Protocol Japanse 

duizendknoop en de cursus onder de aandacht te brengen. 

4.4.1 Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) | Stedelijk Beheer 

V&OR is verantwoordelijk voor Monitoring en Inspectie (M&I) en Groot Onderhoud (GO) of Vervanging 

(VV) van de assets. Ca. 80% van de projecten die het Ingenieursbureau uitvoert betreft groot 

onderhoud met V&OR als opdrachtgever. Uitgangspunt daarbij is om assets een maximale levensduur 

tegen zo laag mogelijke onderhoudskosten mee te geven. Japanse duizendknoop is in feite een anti-

asset die zowel de levensduur van assets verkort door schade te veroorzaken, als ook op de budgetten 

drukt doordat sanering of bestrijding hoge kosten met zich mee brengt. De overkoepelende aanpak 

van deze anti-asset is belegd bij team Groen.  

 

Wat is er afgelopen twee jaar gedaan? 

 De Japanse duizendknoop is een onderdeel geworden van de technische (NEN-)inspecties 

voor Civiele constructies en de NEN-inspecties voor Groen. Hier komen nieuwe meldingen van 

groeiplaatsen uit voort, en het geeft de betreffende asset informatie over de oorzaak van de 

afgenomen technische staat van het geïnspecteerde. 

 De assets Groen, Water, Wegen en Civiele Constructies zijn goed bekend met de problematiek 

en weten waar deskundig advies ingewonnen kan worden. Zij zijn binnen Stedelijk Beheer ook 

de grootste probleemhouders. 

 

Aandachtspunten 

 Bij de voorbereiding voor GO of VV is de check met duizendknoop nog geen 

vanzelfsprekendheid waardoor sanering van een groeiplaats binnen een project nog niet altijd 

naar wens verloopt of tijdig wordt gefinancierd.  

 Alle directies moeten via een vastgesteld PBI-schema knelpunten signaleren, projecten 

begroten en keuzes maken. In het PBI-schema en de bijbehorende checklists is nog geen 

aandacht voor invasieve exoten.  

 

Kansen 

 Vanaf 2023 werken alle assets met dezelfde assetbeheer-applicatie. Ook het databeheer van 

Japanse duizendknoop migreert naar diezelfde applicatie. Hierdoor is een tijdige koppeling 

tussen de programmering van de assets en de aanwezigheid van duizendknoop in en om 

projectgebieden in de toekomst geborgd. 

 In 2022 wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid voor het  

1. Verwijderen JDK (zowel saneren als bestrijden) 

2. Monitoring en Inspectie JDK 

3. Advies (Plan van Aanpak en Begeleiding van het Werk) 

Onderdeel 3 voorziet in een flexibele schil dat ingekocht kan worden bij ruimtelijke ingrepen 

(zie paragraaf 4.4.4, Ingenieursbureau) 

 De aanpak van de Japanse duizendknoop kan een blauwdruk zijn voor de toekomstige aanpak 

van andere invasieve exoten, in het bijzonder flora.  
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4.4.2 Grond en Ontwikkeling (G&O) 

De Amsterdamse grondbank zet per jaar zo’n 1 miljoen m3 grond om. Het uitgangspunt is dat zo 
weinig mogelijk grond de gemeentelijke grondketen verlaat. Grond die thermisch gereinigd wordt, 
momenteel de gangbare reinigingsmethode bij JDK, verlaat de Amsterdamse grondketen.  
G&O is daarnaast opdrachtgever voor het bouwrijp maken van gemeentelijke grond, geeft erfpacht uit 
en beheert onroerend goed. 
 
Wat is er afgelopen twee jaar gedaan? 

 In de Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek (ARVO) is sinds medio 2019 de 

verplichting opgenomen om bij bodemonderzoek de duizendknoop kaart 

(https://maps.amsterdam.nl/duizendknoop) te raadplegen en het projectgebied visueel te 

inspecteren op de aanwezigheid van JDK.  

 Partijen grond die: (1) worden aangeboden bij de grondbank, (2) gekoppeld kunnen worden 

aan projecten binnen de stad of (3) die buiten de stad worden aangeboden, worden 

gecontroleerd op duizendknoop groeiplaatsen. Doordat deze kaart steeds completer wordt, 

medewerkers steeds beter (resten van) de plant weten te herkennen en bewustwording steeds 

groter wordt, wordt ook verspreiding door grondverzet steeds beter voorkomen. 

 Vanuit de Werkgroep Advies en de Grondbank Amsterdam zijn in oktober 2020 verschillende 

partijen duizendknoophoudende grond onder de grondwaterspiegel toegepast in het project 

‘Landaanwinning Kavel 8’. Het project behelst de demping van een gedeelte van de huidige 

Waternethaven, gesitueerd aan de Papaverweg 54 in Amsterdam Noord. Middels een 

wijziging op het bestaande raamsaneringsplan, is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

akkoord gegaan met de beoogde toepassing. Het project wordt gemonitord. Er is inmiddels 1 

plant terug gegroeid, maar er dient nog onderzocht te worden of deze plant daadwerkelijk 

afkomstig is uit de laag besmette grond. 

 

Aandachtspunten  

 Ondanks controle op grondstromen kan met duizendknoop besmette grond toch op een 

terrein van de toepassende partij terecht komen. Wettelijk is geregeld dat de toepasser 

verantwoordelijk is voor de chemische kwaliteit van de toe te passen grond. Dit is niet het 

geval voor invasieve exoten en is ook niet goed te testen. Constatering gebeurt daardoor als 

het al te laat is. Er zijn nog geen richtlijnen of afspraken vastgelegd hoe de Gemeente 

Amsterdam met dat soort situaties om moet gaan.  

 In de ARVO10 is vastgelegd dat in bodemonderzoeken ook de aanwezigheid van duizendknoop 

moet worden vastgelegd op basis van visuele waarnemingen. Als er sprake is van chemisch 

                                                                    
10 Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek 

Wat gebeurt er als grond van een bekende groeiplaats bij de Grondbank wordt aangeboden 

zonder dit te vermelden?  

 

De ontdoener (aanbieder van de grond) wordt op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de 

groeiplaats en verwezen naar amsterdam.nl/duizendknoop voor meer informatie over de 

Amsterdamse werkwijze en uitvoeringsprotocollen wat betreft JDK. In overleg met het beheer van de 

Grondbank wordt een kosten-aanbieding gedaan voor het ontvangen van de grond op de TOP 

Noodstort. Dit depot heeft een afgezonderd deel met asfaltvloer waar JDK grond veilig opgeslagen 

kan worden. De kosten zijn afhankelijk van de overige verontreinigingen in de grond en de eventuele 

beschikbaarheid van hergebruikprojecten op dat moment (zoals het onder water zetten in de 

Buiksloterham). 

 

https://maps.amsterdam.nl/duizendknoop
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vervuilde grond welke gesaneerd dient te worden of als het rapport wordt gebruikt ten 

behoeve van een vergunning aanvraag, dan krijgt de Omgevingsdienst het rapport met de 

resultaten van het bodemonderzoek. Zo niet, dan is het rapport enkel voor de opdrachtgever. 

De opdrachtgever van het bodemonderzoek bepaalt vervolgens een verdere actie, op basis 

van de werkzaamheden. In het Protocol JDK (zie bijlage 1) worden de verantwoordelijkheden 

van opdrachtgevers vastgelegd.  

 Sinds 2019 in de ARVO opgenomen dat aanwezige duizendknoop gemeld moet worden. 

Vanaf dat moment wordt de aanwezigheid van duizendknoop dus opgenomen in een 

rapportage van een bodemonderzoek als dat door een gecontracteerde partij gebeurt. Een 

bodemonderzoek blijft vijf jaar geldig, ook als deze vóór 2019 is uitgevoerd.  

 Een maaiveldinspectie voor bodemonderzoek vindt eenmalig plaats en is daarom een 

momentopname. Een bodemonderzoek kan ook buiten groeiseizoen uitgevoerd worden. Als 

het een kleine of jonge groeiplaats is, dan kan deze niet opgemerkt worden buiten het 

seizoen. Hierdoor kan de aanwezigheid van duizendknoop over het hoofd worden gezien. 

 Bij de overdracht van gemeentegrond naar een projectontwikkelaar zijn nog geen bepalingen 

ten aanzien van JDK opgenomen. Zeker wanneer een bouwkavel gesaneerd is van 

duizendknoop is het van belang verantwoordelijkheden ten aanzien van monitoring of nazorg 

op te nemen in de terreinspecificaties, of contractuele verplichtingen vast te leggen in de 

erfpachtbepalingen. Ook wanneer vlak buiten de projectgrenzen JDK planten zijn geschouwd 

kan hiervoor wellicht iets worden opgenomen. 

 

Kansen 

 Binnen G&O wordt gezocht naar mogelijkheden om JDK te saneren in GREX-gebieden. Het 

Rijk geeft jaarlijks subsidies voor bodemsanering (in situ) van chemisch vervuilde grond bij 

projecten gericht op gebiedsontwikkeling. In 2021 is er subsidie aangevraagd voor het saneren 

van een GREX-locatie met duizendknoop. Omdat de subsidies gericht zijn op chemische 

saneringen is de aanvraag afgewezen. Toch blijft dit een optie om te proberen. 

 In 2021 is een vooronderzoek gestart naar mogelijkheden om met JDK-vervuilde grond zo 

duurzaam mogelijk en met zoveel mogelijk behoud van de biologische en chemische kwaliteit 

te reinigen op het terrein van de Grondbank. Zie paragraaf 3.3.6 voor toelichting/beschrijving.  

 Transport van met JDK besmette grond valt volgens het Kennisnetwerk Invasieve Exoten ook 

onder het vanaf 1 januari 2022 geldende nationaal handelsverbod van drie soorten Aziatische 

duizendknoop. Uitgezonderd hiervoor is het transport met als doel reiniging van de 

duizendknoopresten. Dit geeft mogelijkheden voor het formaliseren van en handhaven op 

grondstromen met JDK-besmette grond.  

 G&O bodem is in samenwerking met de OD bezig met het opstellen van een nieuw 

bodembeleidskader (voorheen Nota bodembeheer). Wellicht biedt dit mogelijkheden om 

aanvullende maatwerkregels op te nemen in het Omgevingsplan ten aanzien van omgang met 

Japanse duizendknoop in de stad.  

4.4.3 Ruimte en Duurzaamheid (R&D) 

De stadsecologen van Ruimte en Duurzaamheid (R&D) leveren al in planvormingsfase advies bij 

herinrichting of gebiedsontwikkeling en zijn betrokken bij beleid aangaande de groene inrichting van 

de openbare ruimte en het verbeteren van de biodiversiteit. In gebiedsontwikkelingen kunnen de 

stadsecologen van R&D, vanwege hun vroegtijdige betrokkenheid, snel acteren op Japanse 

duizendknoop, zeker nu we een steeds beter beeld krijgen van het areaal. 
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Wat is er afgelopen twee jaar gedaan? 

 Stadsecologen controleren bij planvorming standaard op aanwezigheid van de duizendknoop 

in en om een projectgebied en adviseren om eventueel aanwezige duizendknoop te saneren.  

 Het Handboek Groen (2de versie) is vastgesteld in november 2021 en heeft betrekking op de 

juiste aanleg van het groen in de stad. Hierin zijn ook regels ten aanzien van de Japanse 

duizendknoop opgenomen (zie paragraaf 5.3). 

 

Aandachtspunten 

 Er is geen controle op opvolging van de adviezen van de stadsecologen binnen het project. 

Bekend is dat de adviezen niet altijd worden opgevolgd.  

 In het Handboek Rood heeft duizendknoop nog geen plek, bijvoorbeeld als een verwijzing 

naar het Handboek Groen . 

 In de meeste gevallen zijn de stadsecologen van R&D niet tot in detail betrokken bij de 

voorbereiding van bijvoorbeeld Groot Onderhoud of in het Programma Bruggen en 

Kademuren. De eventuele aanwezigheid van duizendknoop komt dan via de rapportages 

quickscans Natuur en bodemonderzoeken boven water, maar de kans bestaat dat daar geen 

gevolg aan wordt gegeven. Het Protocol JDK (zie bijlage 1) legt daarvoor de 

verantwoordelijkheden vast. 

 

Kansen 

 Door vroegtijdig constateren van groeiplaatsen in een plan- of projectgebied, en het tijdig 

budgetteren van sanering, kan er kostenefficiënt gehandeld worden. 

4.4.4 Ingenieursbureau (IB)  

Het Ingenieursbureau is de uitvoerende directie bij ruimtelijke ingrepen. Door de grote vaktechnische 

kennis is het IB tevens betrokken bij de planvormingsfase van projecten en adviseert bij grootstedelijke 

programma’s als Programma Bruggen en Kademuren. Daarnaast borgen ecologen van het IB een 

naleving van de Wet natuurbescherming binnen projecten en stimuleren zij Natuurinclusief Bouwen.  

 

Wat is er afgelopen twee jaar gedaan? 

 In 2019 is de projectadvisering JDK binnen het IB geprofessionaliseerd middels de start van 

een JDK-adviesteam, bestaande uit een projectcoördinator en twee JDK-adviseurs. 

 Vakgroep Groen van het team Water Groen en (leef)Milieu (WGM) van het IB is vanaf het 

begin in het Kernteam JDK vertegenwoordigd. In 2021 is dit uitgebreid met 

vertegenwoordiging vanuit de Vakgroep Bodem. De IB-specialisten Ecologie en Bodem 

hebben maandelijks afstemmingsoverleg met de regievoerder JDK en het JDK-adviesteam. 

Op deze wijze is de meest actuele kennis over aanpak en beleid geborgd in de projecten. 

 In 2020 zijn de formats Natuurproducten ontwikkeld (zie paragraaf 5.3 onderdeel 

Instrumenten) 

 Waar Japanse duizendknoop in of om een projectgebied is aangetroffen wordt op verzoek van 

de opdrachtgever een Plan van Aanpak opgesteld door een JDK-adviseur van het IB. Op basis 

hiervan kan het project de werkzaamheden ten aanzien van JDK voorbereiden, aanbesteden 

en uitvoeren. Indien een groeiplaats in een projectscope aanwezig was, dan is deze op kosten 

van het project verwijderd en/of bestreden. 

 Bewustzijn over het probleem, kennis en kunde over JDK binnen het IB verspreidt zich 

langzaam als een olievlek door de projectorganisatie. Collega’s betrokken bij eerdere 

saneringen nemen de kennis, kunde en de motivatie mee naar volgende projecten met JDK. 

Zo ontstaat er steeds meer inzicht over de te maken afwegingen, methoden, kosten en 
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uitvoering. Van uitvoering tot in het directieteam zijn collega’s bekend met de Japanse 

duizendknoop. 

 

Aandachtspunten 

 Er is behoefte aan duidelijke kaders omtrent verantwoordelijkheden en financiering, welke nu 

zijn vastgelegd in het Protocol Japanse duizendknoop (zie ook paragraaf 4.2 en bijlage 1). 

Daarnaast is een goede borging van kennis, processen en (flexibele) capaciteit in de 

projectorganisatie van het IB van belang. Dit heeft de volle aandacht binnen het IB en de 

nadere invulling hiervoor krijgt steeds meer vorm. 

 Zowel in de PBI-checklists en de Plaberum-checklists11 is duizendknoop nog geen vast 

onderdeel. 

 Bewustzijn aan de opdrachtgeverskant is vaak nog onvoldoende. Het is de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om tijdig de aanpak van de duizendknoop in de 

projectraming te borgen. Het komt nog steeds voor dat duizendknoop toch niet in ramingen 

en budgetten is opgenomen, ook al is dat wel geadviseerd vanuit de stadsecologen, de 

quickscan natuur of het bodemonderzoek.  

 Het JDK-adviesteam is niet bij alle IB-projecten met JDK betrokken. Hierdoor kan 

eenduidigheid in aanpak verschillen en de juiste deskundigheid ontbreken.  

 De vraag naar advies vanuit projecten verschilt per periode. Meer bewustzijn in projecten 

creëert meer vraag. Dit vraagt om een flexibele capaciteit, en goede gestandaardiseerde 

kennis en kunde, goed geborgd in de projectorganisatie. 

 De toenemende vraag en soms grilligheid van hoeveelheid vragen die het JDK-adviesteam 

bereiken vragen om een nadere uitwerking van een flexibele schil voor JDK-advies. 

 De doorlooptijd van constatering en het bepalen van de aanpak tot en met de uitvoering, 

nazorg en monitoring kan grote consequenties hebben voor de projectplanning. Dit is een 

belangrijk aandachtspunt om vanaf het begin mee te nemen in planningen en risicodossiers; 

omwille van o.a. tijdige voorbereiding, afstemming met stakeholders en reservering van 

voldoende budget. 

 Al bij de planvorming moeten er, indien relevant, afspraken met grote stakeholders (zoals 

ProRail, Rijkswaterstaat, woningcorporaties) worden gemaakt over het saneren van perceel-

overschrijdende groeiplaatsen in of bij een project. 

 Het Programma Bruggen en Kademuren is één van grotere programma’s waar het IB in 

participeert, het is van belang dat bij de uitvoering Japanse duizendknoop direct en deskundig 

wordt gesaneerd. 

 Helaas is het een aantal maal voorgekomen dat na uitvoering van projecten het areaal weer in 

beheer kwam bij Stadswerken mét nieuwe groeiplaatsen duizendknoop. Daar zijn nu 

afspraken over gemaakt. Bij de oplevering van projecten aan de beheerorganisatie dient 

informatie over sanering (of aanbrengen vervuilde grond) meegeleverd te worden en dienen er 

afspraken gemaakt te worden over financiering en de wijze van nazorg. 

 

Kansen 

 De projectervaring van het JDK-adviesteam i.c.m. de ervaring vanuit V&OR en G&O levert een 

goede basis voor meer standaardisering in de projecten. Zo zullen de komende tijd meer 

standaard contracteisen voor diverse contractvormen worden ontwikkeld en krijgen IB-

medewerkers toegang tot een degelijke basiskennis JDK middels e-learning. 

                                                                    
11 PBI: Plan en Besluitvormingsproces Infrastructuur, zie https://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/ruimte-   
economie/plan-besluitvormingsproces/  
Plaberum: Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen, zie https://intranet.amsterdam.nl/kennis-
beleid/ruimte-economie/ruimtelijk-plaberum/  
 

https://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/ruimte-%20%20%20economie/plan-besluitvormingsproces/
https://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/ruimte-%20%20%20economie/plan-besluitvormingsproces/
https://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/ruimte-economie/ruimtelijk-plaberum/
https://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/ruimte-economie/ruimtelijk-plaberum/
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 Bovenstaande is een belangrijke kans voor de JDK-aanpak op de lange termijn. Kennis en 

kunde zal dankzij standaardisatie meer en meer geborgd zijn in de projecten zelf. 

 Bovenstaande kansen en ontwikkelingen betreffende het borgen van structureel JDK-advies 

en JDK-aanpak binnen de projectorganisatie van het IB, worden momenteel uitgewerkt in een 

plan van aanpak. Het betreft de strategie voor korte termijn (2022) en langere termijn (vanaf 

2023) nadat (samen)gewerkt kan worden met een ROK JDK en meer basiskennis in de 

projectorganisatie. 

 De flexibele schil voor benodigd JDK-advies kan worden gecombineerd met de aanbesteding 

voor een nieuw contract in opdracht van V&OR voor Monitoring & Inspectie en Bestrijding & 

Sanering, welke naar verwachting in 2023 in werking zal treden (zie paragraaf 4.4.1., V&OR). 

 De aanpak JDK is een belangrijke blauwdruk voor een eventuele projectmatige aanpak van 

andere invasieve exoten in de toekomst. 

4.4.5 Wonen  

De directie Wonen gaat over beleid rondom woningkwaliteit. De Japanse duizendknoop is een direct 

risico dat de woningkwaliteit kan degraderen. Toezicht op behoud van woningkwaliteit, en de 

handhaving daarop, wordt gecoördineerd door de directie Wonen. De uitvoering is ondergebracht bij 

de stadsdelen. 

 

Wat is er afgelopen twee jaar gedaan? 

 De urgentieweging bij woningen wegens het risico op economische schade is verhoogd, 

daardoor zijn er een aantal groeiplaatsen nabij woningen hoger op de prioriteitenlijst terecht 

gekomen en gesaneerd. 

 Er is in 2020 een gesprek geweest met de Federatie van Woningcorporaties om 

bewustwording van het probleem duizendknoop te creëren. Die bewustwording is er steeds 

meer, ook doordat huurders steeds vaker bij woningcorporaties groeiplaatsen melden. De 

grotere woningcorporaties (Stadgenoot, De Key, Eigen Haard, Rochdale en Ymere) bestrijden 

de Japanse duizendknoop binnen het reguliere groenbeheer met het chemische 

bestrijdingsmiddel glyfosaat12. Bij grotere projecten wordt machinaal uitgraven toegepast.  

 Er is een onderzoek uitgevoerd door woningtoezicht om de problematiek bij funderingen in 

beeld te brengen. Dit resulteerde in tien risico-locaties. Zie bijlage 3 voor een overzicht en 

welke acties per locatie zijn uitgevoerd. 

 In september 2019 is er een workshop duizendknoop gegeven tijdens een vakdag VTH13. 

Hierdoor is bewustwording bij VTH gegroeid. Bij gebrek aan praktijkvoorbeelden zien we wel 

dat de kennis wegzakt. Hier voorziet de E-learning in. 

 

Aandachtspunten: 

 Kennis en kunde mag nog verbeteren bij VTH. De cursus moet hierin voorzien, maar er is ook 

behoefte aan praktijkvoorbeelden. Bij concrete situaties is het wenselijk dat er een uitnodiging 

naar de teamleiders VTH bij de stadsdelen wordt gestuurd zodra een fundering is blootgelegd 

als gevolg van saneringswerkzaamheden. Zodoende kan er kennis opgedaan worden in 

hoeverre duizendknoop daadwerkelijk schade aan funderingen aanbrengt, in welke mate, bij 

welk soort constructies en wat de bovengrondse duidingen daarvoor kunnen zijn.  

                                                                    
12 De gemeente Amsterdam gebruikt zelf geen chemische bestrijdingsmiddelen sinds 2015. Het gebruik van glyfosaat is 
tot 1 april 2022 wettelijk toegestaan voor het bestrijden van voor holle stengelgewassen zoals Aziatische 
duizendknopen, zie https://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/Soorten/Overige-invasieve-exoten/Japanse-
duizendknoop-2/Glyfosaat-stengelinjectie.htm  
13 Vergunning, Toezicht, Handhaving 

https://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/Soorten/Overige-invasieve-exoten/Japanse-duizendknoop-2/Glyfosaat-stengelinjectie.htm
https://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/Soorten/Overige-invasieve-exoten/Japanse-duizendknoop-2/Glyfosaat-stengelinjectie.htm


39 
 

 Gerichte informatievoorziening richting particulieren ontbreekt momenteel. Bewoners 

waarvan bekend is dat er duizendknoop in de tuin groeit moeten actief geïnformeerd worden 

hoe zij zelf duizendknoop kunnen bestrijden en hoe zij verdere verspreiding kunnen 

voorkomen. Dit moet projectmatig aangepakt worden, waarvoor tot op heden de capaciteit 

ontbrak. 

 

Kansen: 

 Er zijn geen kansen benoemd. 

4.4.6 Communicatie  

De afdeling Communicatie van V&OR adviseert over communicatie of een communicatiestrategie, 

doen en denken mee met diverse communicatie-onderdelen en verzorgen de contacten met de 

communicatie-medewerkers van de Stadsdelen. Er is een directe link tussen communicatie en 

bestuursvoorlichting, van waaruit mediaberichten gecoördineerd worden.  

 

 

Wat is er afgelopen twee jaar gedaan? 

 De ontwikkeling van de digitale cursus (e-learning) (zie paragraaf 4.2 en bijlage 1) is een 

intensief traject geweest, waarbij de afdeling Communicatie de leesbaarheid en web-

toegankelijkheid verzorgde, en de contacten met de Amsterdamse School onderhoudt.  

 De eerste drie modules van de e-learning hebben in de zomer van 2021 een soft launch gehad 

door de training aan te bieden tijdens de Summerschool. Verschillende ambtenaren zonder 

achterliggende kennis hebben hier de eerste drie modules kunnen volgen.  

 

Afb. 17: diverse mediaberichten over (de aanpak van) de Japanse duizendknoop in Amsterdam 
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 De website is flink verbeterd en biedt uitgebreide informatie voor verschillende doelgroepen. 

 Het proces rond SIA-meldingen rond JDK is verbeterd. Meldingen worden snel afgehandeld. 

 De infographic Protocol Machinaal Uitgraven is ge-update en aangevuld met een infographic 

met een Protocol Monitoren. 

 De flyer ‘Japanse duizendknoop in de tuin’14 is vernieuwd; behalve informatie over herkenning 

en melden zijn er diverse stappenplannen opgenomen hoe met weinig financiële middelen 

duizendknoop in de tuin bestreden kan worden.  

 Amsterdam heeft regelmatig het nieuws gehaald. Dat heeft zowel voor meer bewustwording 

bij inwoners en ambtenaren gezorgd, als voor kennisdeling binnen Nederland. Door de diverse 

media wordt Amsterdam inmiddels gezien als een landelijk expert op het gebied van 

duizendknoop. Bewoners zijn d.m.v. bewonersbrieven op de hoogte gebracht wanneer we 

actief aan de slag gingen met bestrijden of saneren bij een woonlocatie. Bij innovatieve 

projecten zijn informerende posters opgehangen. 

 

Aandachtspunten:  

 Communicatieafdelingen onderling moeten gevoed blijven, vooral bewonerscasussen dragen 

bij aan het herkenbaar maken van de problematiek.  

 Tamtam en intranet met interne informatievoorziening over de Japanse duizendknoop is in 

ontwikkeling. Intranet voorziet in statische info, TamTam richt zich meer op actuele 

ontwikkelingen.  

 Het Protocol Japanse duizendknoop moet een plek krijgen op de intranetpagina.  

 

 

 

                                                                    
14 Zie de website voor de diverse flyers en protocollen: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-
duizendknoop/   

 
Afb. 18 Infoposter bij de onderzoekslocatie voor de Japanse bladvlo 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/
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Kansen: 

 De lancering van de e-learning biedt zowel intern als extern een kans om het onderwerp 

duizendknoop stevig op de kaart te zetten. Met de e-learning en de communicatie 

daaromheen bereiken we doelgroepen die nog niet voldoende kennis over de Japanse 

duizendknoop in pacht hadden, maar ook doelgroepen die totaal onbekend zijn met de 

invasieve exoot. Zo kan bijvoorbeeld ook educatie in wijkcentra verzorgd worden. 

4.4.7 Gemeentelijk Vastgoed (GV) 

Gemeentelijk Vastgoed (GV) beheert of verhuurt panden in gemeentelijk eigendom. In totaal betreft 

het ca. 2.000 stukken verhuurde grond. Dit zijn  

- Gronden die aan de openbare ruimte zijn onttrokken en als tuin worden verhuurd die aan een 

particulier perceel worden toegevoegd. Deze tuintjes gaan van de ene eigenaar op de andere 

over bij verkoop van de woning.  

- Tuinen die bij gebouwen horen die door Vastgoed worden verhuurd. In totaal beslaan de 

tuinen van Vastgoed enkele miljoenen m2.    

- Volkstuinparken waarvoor overeenkomsten zijn afgesloten: 38 stuks van in totaal 300 hectare 

(600 voetbalvelden)  

- Weiland waarvoor pachtovereenkomsten zijn afgesloten: 500 hectare.   

 

Wat is er afgelopen twee jaar gedaan? 

 In 2020 en de eerste helft van 2021 was GV vertegenwoordigd in het Kernteam JDK. Hierdoor 

is bewustzijn gecreëerd. 

 Een van de 10 groeiplaatsen direct tegen woningen stonden (zie bijlage 3) is in 2021 gesaneerd 

tijdens uitvoering van een project van GV. De nazorg is momenteel gaande. 

 

Aandachtspunten: 

 Vastgoed heeft geen budget voor groenbeheer op het vastgoedareaal. Bouw- of 

renovatieprojecten betreffen de stenen, niet de omliggende grond. Hierdoor is geen budget 

beschikbaar om aanwezige duizendknoop te saneren. Dit brengt een risico op verspreiding 

door werkzaamheden met zich mee, maar ook het risico op schade in de toekomst.  

 Het is bekend dat er nog hiaten zijn in het bekende groenareaal van GV. Er kan geen analyse 

plaatsvinden op welke percelen van GV de duizendknoop groeit.  

 In huurcontracten van verhuurde (volks)tuinen is de voorwaarden opgenomen dat het 

groenbeheer bij de huurders ligt. Huurders moeten echter wel geattendeerd worden op de 

risico’s van de eventuele aanwezigheid van de duizendknoop. Een drietal volkstuinen heeft 

inmiddels de bestrijding opgepakt. 

 Gerichte informatie en educatie ten aanzien van duizendknoop richting volkstuinders 

ontbreekt momenteel. Omdat er nog gewerkt wordt aan uniformering van huurcontracten is 

dit onderdeel nog niet uitgewerkt, echter wel van groot belang. Op vrijwel alle volkstuinen 

groeit duizendknoop. 

 

Kansen: 

 Bij aankoop van gronden worden oppervlakte-inspecties uitgevoerd en vastgelegd. De 

aanwezigheid van de Japanse duizendknoop kan van invloed zijn op de waardebepaling. Het 

strekt tot aanbeveling om tijdens de oppervlakte-inspectie tevens een controle op JDK uit te 

laten voeren en vast te leggen. 

 Bij overdracht van een huurcontract naar een nieuwe huurder wordt een proces verbaal van 

oplevering ingevuld. Daar komt duizendknoop nog niet op voor. Opname strekt tot 
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aanbeveling, echter dient vooraf nagedacht te worden over de consequenties wanneer er vóór 

de overdracht JDK wordt aangetroffen.  

 In stadsbrede afspraken met de Stuurgroep Volkstuinparken kan de verplichting tot 

zorgvuldige omgang met duizendknoop worden benoemd. In het project 

‘grondhuurcontracten’ kan dit verder worden uitgewerkt. 

4.4.8 Stadswerken  

Stadswerken is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de Openbare Ruimte. De afdeling 

Flora- en Fauna is afgevaardigd in het Kernteam. Binnen de uitvoeringsorganisatie is de problematiek 

van de JDK inmiddels goed bekend, het uitgangspunt is dat er geen onderhoudswerkzaamheden aan 

duizendknooplocaties plaats vinden tenzij deze gesaneerd of bestreden worden.  

 

Wat is er de afgelopen twee jaar gedaan: 

 In vrijwel alle onderhoudscontracten (groen, wegen, civiele constructies, baggeren) heeft de 

Japanse duizendknoop een plek gekregen. Bij het afsluiten van nieuwe contracten wordt de 

duizendknoop, en de relevante protocollen, opgenomen. 

 Ook het bestrijden van de duizendknoop betreft een projectmatige aanpak. Daardoor is de 

afgelopen twee jaar in het Kernteam JDK afgesproken om deze aanpak niet onder 

Stadswerken tot uitvoering te brengen maar bij V&OR te laten. Het ‘beheerbudget’ is daarom 

getransformeerd naar een bestrijdingsbudget waarvan V&OR budgethouder blijft. 

 Op locaties waar geconstateerd werd dat het maaibeheer voor verdere verspreiding van 

duizendknoop zorgde zijn bordjes ‘niet maaien’ geplaatst.  

 

 

Aandachtspunten 

 Stadswerken heeft regelmatig aannemers aangesproken op verkeerd beheer op bepaalde 

locaties. Dat gaat al veel beter maar blijft een aandachtspunt.  

 Overlastmeldingen dienen door Stadswerken te worden opgepakt en uitgevoerd. Dit betreft 

bijvoorbeeld éénmalige snoeiacties indien noodzakelijk om overlast tegen te gaan. Budgettair 

moet rekening gehouden worden met ca. € 

10.000,- per jaar. Een projectmatige aanpak van 

een overlast gevende locatie dient te worden 

geprogrammeerd om uitvoering naar V&OR over 

te hevelen.  

 Aannemers van Stadswerken (zowel Flora & 

Fauna, Wegen en Civiele Constructies) dienen 

voorafgaand aan de uitvoering van dagelijks 

onderhoud te controleren of er duizendknoop 

groeit. Dit gebeurt nog niet altijd. Met name waar 

bestrijding plaats vindt is duizendknoop na een 

behandeling niet of minder goed zichtbaar. Het 

risico op verspreiding is daardoor aanwezig. 

 

Kansen 

 Met de migratie naar een integraal databeheersysteem (GISIB) in 2022 zijn groeiplaatsen niet 

alleen meer via de publieke kaart te controleren, maar kunnen deze direct aan een 

werkvoorraad voor dagelijks onderhoud van een asset gekoppeld worden.  
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4.5 Aanbevelingen doel 3: Kennis en kunde borgen in de organisatie 

1. In 2022 roadshows verzorgen langs betrokken directies om het Protocol Japanse 

duizendknoop, de E-learning en de relevante aandachtspunten en kansen onder de aandacht 

te brengen. 

 

2. In 2022 de uitvoerbaarheid van kansen per directie onderzoeken en prioriteren voor uitwerking 

in werkgroepjes van Kernteamleden. 

 

3. In 2022 en 2023 de aandachtspunten per directie aanpakken. 
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5 Wet- en regelgeving en instrumenten 

5.1 Samenvatting 

Sinds de notitie Japanse duizendknoop in Amsterdam (2019) zijn er wat wijzigingen in wet- en 

regelgeving, en heeft Amsterdam wat instrumenten ontwikkeld om een juiste omgang met 

duizendknoop te borgen. 

 

Zo wordt in het landelijke Handelsverbod Aziatische duizendknopen o.a. bepaald dat commercieel 

transport van levensvatbare delen van de plant verboden is. Dit geldt in principe ook voor het transport 

van grond met duizendknoopresten, tenzij die grond ter vernietiging/reiniging wordt aangeboden. 

 

Voor de gemeente Amsterdam is een Protocol Japanse duizendknoop opgesteld met afspraken over 

verantwoordelijkheden ten aanzien van de duizendknoop. Dit is een beleidsdocument dat bestuurlijk 

vast moet worden gesteld. 

 

Voor de inrichting van de groene ruimte in Amsterdam zijn in het Handboek groen eisen opgenomen 

ten aanzien van de Japanse duizendknoop. Het stadsbrede raamcontract voor onderzoeken die vallen 

onder de Wet natuurbescherming voorziet in formats waarin de duizendknoop standaard in is 

opgenomen.  

 

Ten slotte strekt het tot aanbeveling om, in navolging van enkele andere gemeentes, 

handhavingsmogelijkheden op te nemen in de APV. 

5.2 Europa 

Ongewijzigd: Unielijst invasieve exoten 

Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod (EU-exotenverordening 1143/2014) op bezit, handel, 

kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren. Deze soorten staan 

op de zogenaamde Unielijst. Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van 

de EU schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit 

en/of ecosysteemdiensten. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, 

veiligheid of de economie. Voor lidstaten geldt de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te 

sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en 

schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.15 

De Aziatische duizendknoopsoorten staan, ook na de update van 15 augustus 2019, niet op deze lijst 

omdat volgens de IAS-commissie16 de plant al in heel Europa aanwezig is en er nog geen effectieve 

bestrijdingstechnieken zijn. Daar wordt echter veel onderzoek naar gedaan, waarmee de kans 

toeneemt dat de plant bij een volgende update alsnog op de lijst komt.  

 

Ongewijzigd: Natura 2000  

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het Natura 2000-netwerk 

bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Europese Vogelrichtlijn en onder de 

Habitatrichtlijn. De aanwezigheid van de Japanse duizendknoop kan ook leefgebieden van 

                                                                    
15    Bron: website NVWA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten 
16      IAS: Internal Audit Service voor de EU. Deze dienst geeft onafhankelijke adviezen en aanbevelingen over de kwaliteit en 

werking van interne controlesystemen bij de Europese Commissie, de EU-agentschappen en andere autonome instanties. 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
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beschermde soorten aantasten die vastgelegd zijn in de Natura2000-richtlijn. Amsterdam grenst in 

Noord aan de Natura 2000 gebieden Twiske en Varkensland. Weesp grenst aan de Oostzijde met het 

Naardermeergebied. 

 

Nederland 

Ongewijzigd: ministerie van LNV en de NVWA 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) belegt de aanpak van de invasieve 

exoten die op de Unielijst staan bij de Provincies. De Provincie Noord-Holland heeft echter nog geen 

concreet beleid opgesteld.  

 

Nieuw: Landelijk Handelsverbod 

Met ingang van 1 januari 2022 is een landelijk handelsverbod op alle Aziatische duizendknopen 

inclusief de dwergvariëteit Fallopia compacta in werking.  

Het handelsverbod is een preventieve maatregel om ecologische en economische schade te 

voorkomen door het uit de handel te nemen waardoor aanplant niet meer mogelijk is. Voorheen werd 

de plant bijvoorbeeld nog verkocht in tuincentra, dat is straks niet meer mogelijk.  

 

Dit heeft ook gevolgen voor grondtransport met duizendknoopresten. Het Kennisnetwerk Invasieve 

Exoten zegt hierover17:  

“In de Wet Natuurbescherming wordt het onder zich of voorhanden hebben, vervoeren of ten 

 vervoer aanbieden (van delen van invasieve exoten) expliciet aangemerkt als verhandelen. 

 Gelet op deze ruime definitie maakt het hierbij niet uit of het gaat om de delen van de 

 duizendknoop zelf, of om de delen van de duizendknoop in een partij grond die wordt 

 getransporteerd.” 

 

Dit betekent dat grondtransport met (levensvatbare delen van) duizendknoop verboden is tenzij een 

vrijstelling van toepassing is. Vrijstelling geldt indien het niet-commerciële doeleinden betreft, indien 

het plaatsvindt in het kader van uitroeiing, bestrijding of beheersing of als het dode delen of dode 

producten van Aziatische duizendknoop betreft. Op grond van de aanname dat grondtransport in 

                                                                    
17 Bron: https://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/show/Nieuw-handelsverbod-op-Japanse-duizendknoop-
geldt-ook-voor-besmette-grond.htm  

wetgeving Verenigd Koninkrijk 

 

In het Verenigd Koninkrijk is de Japanse duizendknoop in de ‘Wildlife and Countryside Act 1981’  

wettelijk geclassificeerd als een plant die onder controle gehouden moet worden. Het is 

terreineigenaren daarbij niet verboden om Japanse duizendknoop op hun eigen perceel te hebben 

staan. Het is wel verboden om verspreiding in de natuur of naar een naburig perceel te veroorzaken. Bij 

het consequent niet naleven kan een terreineigenaar zelfs worden vervolgd.  

Daarnaast staan in de ‘Environmental Protection Act 1990’ de toegestane methoden voorgeschreven 

ten aanzien van het verwijderen, transporteren en storten van met duizendknoop besmette grond of 

groenafval. Deze wet bepaalt dat het een misdrijf is om besmette grond op onverantwoorde wijze te 

storten. 

In aanvulling op deze twee wetten is in de ‘Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014’ 

opgenomen dat terreineigenaren een boete tot £2.500 kunnen krijgen als ze verzaken om de 

duizendknoop onder controle te krijgen.  

 

https://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/show/Nieuw-handelsverbod-op-Japanse-duizendknoop-geldt-ook-voor-besmette-grond.htm
https://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/show/Nieuw-handelsverbod-op-Japanse-duizendknoop-geldt-ook-voor-besmette-grond.htm
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beginsel voor commerciële doeleinden plaatsvindt, is de vrijstelling voor ‘niet-commerciële 

doeleinden’ niet van toepassing. Uitzondering zou kunnen zijn verplaatsing van grond binnen 

bijvoorbeeld een plangebied omdat daar niet direct een tegenprestatie of voordeel tegenover staat.” 

 

Nieuw: Omgevingswet 
Met ingang van 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Hiermee wil de overheid de regels voor 
ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.  De wetten voor de leefomgeving (o.a. 
water, bouwen, ruimtelijke ordening en natuur) worden in de Omgevingswet gebundeld en 
gemoderniseerd.  
 
Onder de Omgevingswet mag een decentrale overheid regels over de onopzettelijke verspreiding van 
invasieve exoten via grondverzet opnemen als maatwerkregel of als decentrale regel in het 
Omgevingsplan, óf als beleidsregel onder de Omgevingswet. Hier zitten wel beperkingen aan. 
 
Het beleid van Amsterdam is om in eerste instantie beleidsneutraal over te gaan op de Omgevingswet. 
Voor de verspreiding van Japanse duizendknoop via grondverzet wordt op moment van schrijven van 
dit rapport onderzocht of er handhaafbare maatwerkregels opgenomen kunnen worden in het 
omgevingsplan. 

 

Ongewijzigd: Natuurnetwerk Nederland  

Het Natuurnetwerk Nederland is een landelijk samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige 

natuurgebieden in Nederland. Het vormt een belangrijk onderdeel van het landelijke natuurbeleid. Het 

streven is om de biodiversiteit in Nederland ten minste te stabiliseren en dus verdere achteruitgang 

tegen te gaan. De Japanse duizendknoop vormt hierbij een groot risico.  

Het Amsterdamse Bos, een deel van de Nieuwe Kern, Landelijk Noord, de Gaasperzoom en de Bretten 

maken deel uit van het NNN18. Met name in de Bretten en de Nieuwe Kern groeit veel Japanse 

duizendknoop (zie ook paragraaf 2.3.7). 

 

Ongewijzigd: Wet Natuurbescherming  

 In de Wet Natuurbescherming wordt onder andere de instandhouding van inheemse dier- en 

plantsoorten en hun habitats geregeld. Overtreding van deze wet is een economisch delict, de 

Provincie is het bevoegd gezag die op naleving toeziet. De aanwezigheid van de Japanse 

duizendknoop conflicteert met de doelstellingen uit dit beleid omdat deze plant dermate dominant is, 

dat inheemse soorten worden verdrongen.  

 

Voorbeelden van leefgebieden van beschermde inheemse soorten die ook in Amsterdam voorkomen 

zijn poelen voor de rugstreeppad, oevers waar de ringslang foerageert, leefgebieden van de wezel of 

kademuren waar beschermde muurplanten voorkomen 

5.3 Amsterdam 

Nieuw: Protocol Japanse duizendknoop 

Amsterdam heeft een grootschalig programma opgezet (zie hoofdstukken 2 t/m 4) om de Japanse 

duizendknoop aan te pakken. Er is echter nog geen vastgesteld beleid waardoor aanpak door 

verschillende directies vrijblijvend blijft. Juist door werk met werk te maken kunnen – zeker de grotere 

– projecten een flinke bijdrage leveren aan het terugdringen van het probleem. Het komt nog 

regelmatig voor dat dit te laat wordt herkend of niet wordt erkend. Hiervoor is het Protocol opgesteld. 

Zie paragraaf 4.2 voor een uitgebreide beschrijving en bijlage 1 voor het volledige document.  

 

                                                                    
18 Zie: https://maps.amsterdam.nl/ecopassages 
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Wenselijk: APV 

De Japanse duizendknoop heeft geen plek in de APV19. Hierdoor is het niet mogelijk om handhavend 

op te treden. Bij het saneren van duizendknoop in projecten in de openbare ruimte kan een 

medeprobleemhouder niet verplicht worden om mee te werken. Tevens wordt vanuit de 

beheerorganisatie regelmatig geconstateerd dat door het niet adequaat optreden van terrein- of 

tuineigenaren verdere verspreiding veroorzaakt wordt. In Nederland hebben enkele gemeenten 

(Renkum, Texel, Nissewaard, zie bijlage 2, wel in meer of mindere mate de verplichting opgenomen 

om de duizendknoop te bestrijden.  

 

Nieuw: Handboek Groen 

Het Handboek Groen is vastgesteld in november 2020. Het is de standaard voor de groene inrichting 

van de openbare ruimte. Daarin staat de verplichting om voorafgaand aan het inrichten van 

groenvakken dat de grond vrij moet zijn van duizendknoop (blz. 144) en dat het verboden is de plant 

aan te planten (blz 22).  

In het Handboek Rood (bekend als ‘Puccini Rood’, de standaard voor het Amsterdamse straatbeeld, 

staan geen verplichtingen ten aanzien van de Japanse duizendknoop. 

 

Nieuw: Groenvisie 2020-2050 

De gemeenteraad heeft op 21 december 2020 de ‘Groenvisie 2020-2050, een leefbare stad voor mens 

en dier’ vastgesteld. De groenvisie gaat uit van vier principes die gericht zijn op een leefbare stad voor 

mens en dier: 

1. We zorgen voor genoeg gevarieerd groen voor iedereen. 

2. We zorgen voor groen dat bijdraagt aan verschillende opgaven. 

3. De stad wordt natuurinclusief aangelegd. 

4. Aan groen werken we samen. 

 

In de Groenvisie staan de volgende raakvlakken met invasieve exoten, waartoe de Japanse 

duizendknoop ook gerekend wordt: 

1. Groen in de Stad / principe 3: het ecologisch inrichten en beheren doen we ook om de overlast 

van plaagdieren en invasieve soorten te verminderen.  

2. Voor het realiseren van de ambities uit deze Groenvisie evalueren we reeds beschikbare kennis 

en informatie. Zo gaan we bijvoorbeeld onderzoeken wat de invloed is van invasieve soorten, 

om te kijken hoe het negatieve effect van deze soorten kan worden teruggebracht. 

 

Nieuw: Instrumenten: Formats Natuurproducten (Quickscan Natuur en Ecologisch Werkprotocol) 

In 2020 zijn de door de ecologen van het IB en R&D ontwikkelde formats Natuurproducten ge-update. 

Dit betreft standaarden voor ecologische onderzoeken en vervolgacties bij projecten.  

De formats Natuurproducten zijn ontwikkeld ten behoeve van de planvorming en engineering van 

projecten. De vijf formats zijn opgesteld om een goede en uniforme invulling te geven aan wetgeving, 

beleid, ambities en werkprocessen van de Gemeente Amsterdam, op het gebied van ecologie en 

biodiversiteit.  

Één van deze formats betreft de Quickscan Natuur waarin onder andere de aan- of afwezigheid van de 

Japanse duizendknoop gerapporteerd moet worden. Met de aanbevelingen uit de quickscan kan een 

project verder uitgewerkt worden. 

Een andere format betreft het Ecologisch Werkprotocol waarin maatregelen staan voorgeschreven ten 

aanzien van duizendknoop. Dit geldt voor contracteisen, de aanbesteding en de uitvoering. 

 

 

Ongewijzigd: Nota Bodembeheer 

                                                                    
19 Algemeen Plaatselijke Verordening van Amsterdam, zie https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR72510/41   

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR72510/41
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Het is niet mogelijk om via het Besluit bodemkwaliteit (het huidige landelijke kader met regels voor 

het toepassen van grond) af te dwingen dat een partij grond met resten van invasieve exoten niet mag 

worden toegepast. De achterliggende reden hiervoor is dat het Besluit bodemkwaliteit voornamelijk 

gericht is op de milieuhygiënische kwaliteit van de grond.  

 

De Nota Bodembeheer van Amsterdam is een gemeentelijke vertaling van de bodemwetgeving en het 

landelijk ‘generiek’ beleid. Het generiek beleid past immers niet altijd op elke lokale situatie. Het 

Besluit bodemkwaliteit geeft gemeenten daarom de vrijheid om ook gebiedsspecifiek beleid te 

formuleren. In de Amsterdamse Nota Bodembeheer is opgenomen dat verspreiding van met JDK 

besmette grond voorkomen dient te worden. Hierbij wordt verwezen naar het protocol Machinaal 

Uitgraven en het protocol Monitoren. 

 

Ongewijzigd: Ecologische structuur van Amsterdam  

De in 2012 door Amsterdam vastgestelde Ecologische Structuur Amsterdam (ESA) sluit aan op de 

NNN en heeft gelijke doelstellingen zoals de bevordering van de biodiversiteit. De aanwezigheid en de 

uitbreiding van de JDK staat haaks op dit beleid. De bestrijding en het voorkomen van verspreiding 

past daarom in de uitvoering en realisatie NNN en ESA. In de praktijk blijkt dat de Japanse 

duizendknoop een directe bedreiging vormt voor een gezonde ontwikkeling van ecologisch 

waardevolle gebieden.  

 

Ongewijzigd: 1 Amsterdam Heel en Schoon 

In het beleidskader  1 Amsterdam Heel en Schoon  wordt de doelstelling uitgesproken om de openbare 

ruimte in 2025 op ambitieniveau verzorgd te krijgen en te houden door het toepassen van 

hoogwaardig beheer. Met hoogwaardig beheer kiezen we voor één stedelijk systeem waarmee we 

onze openbare ruimte zo duurzaam en zo kostenefficiënt mogelijk, met oog voor en waar mogelijk 

samen met de buurt kunnen beheren, zodat de functionaliteit en aantrekkelijkheid geborgd wordt en 

blijft. 

1 Amsterdam Heel en Schoon gaat uit van de instandhouding van assets in de openbare ruimte. De 

aanwezigheid van de Japanse duizendknoop is een risicofactor voor zowel functionaliteit, 

duurzaamheid en kostenefficiency.  

 

Ongewijzigd: ARVO  (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek) 

Sinds 1 januari 1987 is het wettelijk verplicht om op locaties waar in de bodem wordt gewerkt eerst een 

bodemonderzoek uit te voeren. Het bodemonderzoek wordt afgestemd op de verwachte 

verontreinigingen en op de voorgenomen bestemming van een locatie. Het bodemonderzoek bestaat 

uit een vooronderzoek (archiefonderzoek) en een verkennend bodemonderzoek (veld- en analytisch-

chemisch onderzoek). De ARVO is een Amsterdamse invulling van de landelijke norm voor 

bodemonderzoeken (de NEN 5740) en afgestemd op de lokale situatie. Door veranderende wetgeving 

en voortschrijdend inzicht wordt de ARVO regelmatig aangepast, de laatste versie is van 26 mei 2020.  

Sinds 2019 is het schouwen op JDK tijdens het veldwerk en het rapporteren hierover verplicht gesteld 

in de ARVO. Hierbij zijn echter twee risico’s: 
1. Een bodemonderzoek is 5 jaar geldig. Als een ouder onderzoek wordt gebruikt, bestaat de kans dat 

de aanwezigheid van de duizendknoop niet onderzocht is.  
2. Een bodemonderzoek kan in ieder jaargetijde worden uitgevoerd. In de winter is de duizendknoop 

niet altijd zichtbaar. Ook kan het zijn dat de onderzoeker niet weet hoe de plant er uit ziet. 
Hierdoor bestaat de kans dat de aanwezigheid van de duizendknoop niet (her)kend is.  

3. Tussen uitvoeren va het bodemonderzoek en het raadplegen van het onderzoek, kunnen nieuwe 
groeiplaatsen zijn ontstaan. 
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6 Financiën 

6.1 Prognose in 2019 

In de Voorjaarsnota 2019 is er in totaal 8,2 mln. beschikbaar gesteld voor de periode medio 2019 t/m 

2023. De kostenraming, op basis van de inventarisatie uit 2018 (met 182 locaties van in totaal 60.000 

m2) was als volgt: 

 
 2019 2020 2021 2022 2023 totaal 

Teamkosten 253.000 466.000 466.000 466.000 0 1.651.000 

Saneringskosten 530.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 5.030.000 

Beheerkosten 
(Stadswerken) 

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.500.000 

Totaal 1.083.000 2.266.000 2.266.000 2.266.000 300.000 8.181.000 

6.2 Stand van zaken per 1-1-2022 

De werkelijke uitgaven zijn voor de jaren 2019 t/m 2021 als volgt: 

 
 2019 2020 2021 Prognose 

2022 
Prognose 

2023 
Totaal 

Teamkosten 131.215 406.707 448.062 467.245 19.626 1.472.855 

Saneringskosten 14.063 947.990 1.672.250 1.622.288 200.000 
nazorg 

4.456.591 

Bestrijdingskosten 37.591 415.228 990.101 827.634 0 2.270.554 

Totaal 182.869 1.769.925 3.110.413 2.917.167 219.626 8.200.000 

 

Onder teamkosten wordt gerekend: 

- Projectteam (extern), dat tevens monitoring en inspectie uitvoert 

- Contractmanager (IB) 

- Adviseur Bodem en adviseur Ecologie (IB) 

- Divers communicatiemateriaal 

- Ontwikkelen Protocol (extern) 

 

Onder saneringskosten wordt gerekend: 

- Sanerings projecten 

- Innovatieve projecten 

 

Onder Beheerkosten wordt gerekend: 

- Bestrijdingsprojecten incl. Werkbrigade (zie paragraaf 4.4.8 voor toelichting) 

- Inrichten en applicatiebeheer van het databeheersysteem 

- Ontwikkelen digitale cursussen t.b.v. borgen kennis & kunde in de organisatie 

 

Aanvullende toelichting 

 Zowel het projectteam als de S.L.A. Verwijderen Japanse duizendknoop zijn in januari 2020 

gestart. 

 Van de twee percelen S.L.A. Verwijderen Japanse duizendknoop is het contract van 1 perceel 

(binnen de Ring excl. Noord) m.i.v. 2021 níet verlengd. Dat betekende dat in 2021 het 

projectteam de voorbereiding moest verzorgen en daarmee de teamkosten hoger uitvielen en 

saneringsprojecten pas later in opdracht gegeven konden worden.  
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 In 2021 is ook voor het andere perceel een groot aantal complexe opdrachten in voorbereiding 

geweest, óf gefaseerd gestart. Die starten begin 2022 in uitvoering of vervolgen de gefaseerde 

aanpak. Zie de planning en locaties in bijlage 4.  

6.3 Prognose 

In 2022 worden de laatste saneringsprojecten uitgevoerd. Contractueel is afgesproken dat gesaneerde 

groeiplaatsen een jaar na uitvoering 100% duizendknoop-vrij moeten zijn. De laatste 10% van het 

geoffreerde bedrag wordt dan verrekend. 

 

In de prognose op de vorige bladzijde is te zien dat er in 2020 geen bedrag is gereserveerd voor 

bestrijding. Dat vormt een knelpunt. In de Voorjaarsnota 2022 is daarom structureel budget 

aangevraagd om vanaf 2023 met een nieuw contract urgente groeiplaatsen aan te pakken.  

 

Vanuit de aanbevelingen t.a.v. de inventarisatie kan geconcludeerd worden dat de focus moet 

verschuiven van urgentie wegens het risico op schade naar urgentie wegens het risico op verspreiding, 

aangevuld met bestrijding op plekken waar de plant onveilige situaties kan veroorzaken of grote 

overlast veroorzaakt. 

De insteek daarbij moet zijn dat er per locatie gekeken wordt naar de meest wenselijke methode op 

het gebied van kosten – duurzaamheid – efficiëntie. 

 

Daarnaast is er structureel budget nodig voor monitoring en inspectie en wederom teamkosten.  

 

De jaarlijkse minimale prognose daarbij is als volgt: 

 

 Kosten / jaar toelichting 

teamkosten uitvoering                  300.000  
Directievoering, toezicht, projectleiding, 
omgevingsmanagement, werkvoorbereiding 

bestrijding (contract)              1.500.000  Saneren, bestrijden of een combinatie 

contractmanagement bestrijding                    30.000   

M&I (contract)               150.000   

contractmanagement M&I                  15.000  Voorheen onderdeel van teamkosten 

advies (contract)                               -    Wordt per product ingekocht door project 

contractmanagement advies                 30.000   

deelname KNIE               10.000  KNIE: (landelijk) kennisnetwerk invasieve exoten 

fieldlab + later opschaling gronddepot                  75.000   

totaal          2.110.000   
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Bijlagen 

bijlage 1 – Protocol Japanse duizendknoop 

Zie los document.   

  

In het Protocol Japanse duizendknoop geven we de afspraken weer voor ruimtelijke ingrepen op 

locaties waar Japanse duizendknoop (JDK) groeit. We benoemen de aandachtspunten waar nog verder 

afspraken nodig zijn. Op locaties waar geen ruimtelijke ingrepen zijn gepland, beheersen we de plant 

vanuit de beheerdersfunctie. Dit betekent dat we ingrijpen waar de plant overlast veroorzaakt zodanig 

dat verspreiding voorkomen wordt. De beheerder van het gebied is financieel verantwoordelijk voor 

het beheersen van de plant. 

 

In het Protocol staan twee processchema’s20: 

1. Het PBI proces met daaraan toegevoegd de activiteiten gerelateerd aan JDK 

2. Het Plaberum proces met daaraan toegevoegd de activiteiten gerelateerd aan JDK 

 

Het Protocol is op 14 februari 2022 akkoord bevonden door de leden van de Groene Driehoek en op 7 

maart 2022 door Wethouder Jakob Wedemeijer. Op 5 april is de voordracht voor ambtelijke 

vaststelling.   

                                                                    
20 PBI: Plan en Besluitvormingsproces Infrastructuur, zie https://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/ruimte-   
economie/plan-besluitvormingsproces/  
Plaberum: Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen, zie https://intranet.amsterdam.nl/kennis-
beleid/ruimte-economie/ruimtelijk-plaberum/ 

https://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/ruimte-%20%20%20economie/plan-besluitvormingsproces/
https://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/ruimte-%20%20%20economie/plan-besluitvormingsproces/
https://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/ruimte-economie/ruimtelijk-plaberum/
https://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/ruimte-economie/ruimtelijk-plaberum/


53 
 

Bijlage 2 – Japanse duizendknoop in de APV 

APV Renkum: Artikel 2:65 Bestrijding overlastgevende en gevaarlijke planten 

1. 

Het college kan, hetzij bij openbare bekendmaking van het gehele gebied van de gemeente of van 

bepaalde delen daarvan, hetzij bij persoonlijke kennisgeving aan de rechthebbende van een of meer 

bepaalde percelen mededelen, dat zij het noodzakelijk acht, dat aldaar voorkomende invasieve exotische 

planten of in bomen of ander houtgewas voorkomende rupsen en rupsennesten verwijderd en vernietigd 

worden voor een bij die kennisgeving bepaalde datum. 

2. 

De rechthebbende op percelen binnen die openbare kennisgeving aangewezen gebieden of van de in de 

persoonlijke kennisgeving aangeduide percelen is verplicht voor de door het college bepaalde datum te 

zorgen, dat de op zijn perceel voorkomende invasieve exotische planten, rupsen en rupsennesten 

verwijderd en vernietigd zijn. 

 

APV Texel: Artikel 4:25 Bestrijding overlastgevende en gevaarlijke planten 

(…) 

2 

De rechthebbende op gronden is verplicht deze te zuiveren van Reuzenberenklauw (Heracleum 

mantegazzianum) en Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse duizendknoop (Fallopia 

sachalinensis), bastaard duizendknoop (Fallopia x bohemica), Afghaanse duizendknoop (Persicaria 

wallichii) en kruisingen hiervan als deze hinder en/of een gevaar kunnen vormen voor personen of hinder 

en/of een gevaar kunnen vormen voor flora, fauna, de landbouw en/of vee op naastgelegen gronden. 

 3. 

Het eerste en tweede lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien ingevolge de Wet 

Natuurbescherming. 

 

APV Nissewaard: Artikel4:9a bestrijding groep en verspreiding planten 

De grondeigenaar of degene die een recht op gebruik van de grond heeft, is verplicht:a.te voorkomen dat 

op akker- of landbouwgronden, met inbegrip van daaraan grenzende strokengrond van 50 m, de op die 

gronden aanwezige Akkerdistel (Cirsium arvense), Perzische Bereklauw(Heracleum persicum), 

Reuzenbereklauw (Heracleum mantegazzianum) of het Jakobskruiskruid(Jacobaea vulgaris) tot bloei 

komt;b.de grond te zuiveren van de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). 

 

Voorstel Amsterdam 

Artikel xxx Bestrijding overlastgevende en gevaarlijke planten 

 

1. 

Het college kan, hetzij bij openbare bekendmaking van het gehele gebied van de gemeente of van 

bepaalde delen daarvan, hetzij bij persoonlijke kennisgeving aan de rechthebbende van een of meer 

bepaalde percelen mededelen, verplichten de aldaar voorkomende invasieve exotische planten zoals 

benoemd in de EU Exotenverordening (Unielijst)  alsmede Aziatische duizendknopen te verwijderen 

voor een bij die kennisgeving bepaalde datum. 

 

2. 

De rechthebbende op gronden is verplicht deze te zuiveren van soorten op de Unielijst  en Aziatische 

duizendknopen (Fallopia japonica, F. sachalinensis, Fallopia x bohemica), Afghaanse duizendknoop 

(Persicaria wallichii) en kruisingen hiervan als deze hinder en/of een gevaar kunnen vormen voor 

personen,  flora en fauna of kapitaalgoederen. 
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Bijlage 3 – overzicht urgente groeiplaatsen bij woningen 

 
Groeiplaats-
nr. 

Locatie Stadsdeel Perceeleigenaar actie 

39 Veelaan 22-39 Oost Amsterdam (OR)  
en  
woningstichting 
Ymere (tuinen) 

In bestrijding in OR sinds augustus 
2020 
Ymere heeft 1-malig bestreden op 
verzoek ASD 

62 Conradstraat 217-245  Oost Amsterdam In bestrijding v.a. april 2022 

74 Noordhollandsch-
kanaaldijk 19 

Noord Amsterdam Deels gesaneerd (Vastgoed) 2021, 
restant bestrijding sinds juli 2021 

304 Populierenweg 59/60 Oost Particulier (VvE) Nog geen actie ondernomen 

341 Korte Muiderweg 8A  Weesp Weesp  In bestrijding v.a. voorjaar 2022 

364 Ophemerthof 90-93 Zuidoost Particulier (VvE) Nog geen actie ondernomen 

524 Pomonastraat 67-69 Noord Woningcorporatie De 
Alliantie 

In bestrijding door De Alliantie 

629 Harry 
Koningsbergerstraat 
94-348 

Nieuw-
West 

Amsterdam Gesaneerd december 2021. 
Woningtoezicht heeft tijdens het 
graven de blootgelegde fundering 
onderzocht en geen schade 
geconstateerd. 

1054 Entrepothof 110-121 Oost Woningstichting De 
Key 

Nog geen actie ondernomen 

1356 Jacob van 
Maerlantstraat 13 

Nieuw-
West 

Woningstichting 
Rochdale 

Nog geen actie ondernomen 
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urgentie 

2019

urgentie 

2020

urgentie 

2021
groeiplaatsnrs. Sanering

aantal gp 

gesaneerd
methode locatie stadsdeel m2 ppe

 kosten 

uitvoering 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n.a.v. veel overlastmeldingen 731 - 733 - 886 3
afgraven & 

gronduitwisseling
Buiksloterbreek Noord 2.371 124,81€         €          295.924,60 

385 - 523 --- 385 - 523 2 uitrieken Kometensingel Noord 190 162,52€         €             30.878,97 

967 967 --- 76 - 967 2 uitrieken Kade Baron de Coubertinlaan Noord 380 169,74€        64.502,11€              

620 --- 620 - 1095 - 1096 - 1158 - 1854 5
deels afgraven & 

gronduitwisseling

deels uitrieken

Bongerdkade Noord 334 249,05€        83.182,44€              

347 - 169 347 - 169 --- 113 - 169 - 347 3 uitrieken Nelson Mandelapark Zuidoost 131 608,74€        79.744,76€              

969 --- 969 1 uitrieken Kruispunt Kamperfoelieweg/Floraweg Noord 55 408,58€        22.471,90€              

372 - 755 755 369 - 372 - 374 3 innovatie de Bretten Nieuw West 1.934 159,40€         €           308.275,75 

374 - 415 - 467 - 755 n.n.t.b. de Bretten (restant 4,775 m2) Nieuw West

1614 1
afgraven & 

gronduitwisseling
Noorder Ijplas -  tuin nr 11 Noord 25 515,41€          €             12.885,13 25

948 -949 - 950 - 951 - 613 5
uitrieken & zeven op 

locatie
Noorder Ijplas - vispassage Noord 903 171,02€         154.428,82€                      

711 - 952 - 1625 3
afgraven & 

gronduitwisseling
Noorder Ijplas: fase 1: vispassage t/m #25 Noord 325 729,11€          €          236.959,84 

869 - 953 2
afgraven & 

gronduitwisseling
Noorder Ijplas: 25 tot 23 Noord 547 417,71€          €          228.485,38 beheer

588 - 954 - 955 - 956 - 2260 - 1614 n.n.t.b. Noorder Ijplas: 22 tot 21 Noord

706 - 705 n.n.t.b. Noorder Ijplas restant Noord

629 629 1
afgraven & 

gronduitwisseling
Harry Koningsbergerstraat Nieuw West 175 557,19€          €             97.508,24 

77 77 - 1499 - 182 3
thermisch reinigen 

op locatie
Het Breed / Bovenover (Wespennest) Noord 261 488,65€         €            127.537,57 

budget ontvangen van R&D, maar bleek onvoldoende 496 1
afgraven & zeven op 

locatie
Beatrixpark bloemenweide Zuid 220 1.196,40€      €          263.207,44 

390 --- 389 - 390 - 752 3
afgraven & 

gronduitwisseling
Spaarndammerdijk West 296 923,47€         €           273.348,38 

33 33 --- 6 - 33 - 1053 3
afgraven & 

gronduitwisseling
Panamakade / Tegelbergplein Oost 287 1.030,04€      €           295.621,73 

1062 - 1065 1062 - 1063 - 10651062 - 1063 - 1065 3
afgraven & 

gronduitwisseling
Amsteldijk Zuid Zuid 235 1.306,31€       €           306.981,95 

318 318 - 938 318 - 938 318 - 938 2
afgraven & 

gronduitwisseling
Amsteldijk Midden Zuid 262 1.111,10€       €           291.107,77 

563 563 - 925 - 659563 - 925 - 659563 - 925 - 659 3
afgraven & 

gronduitwisseling
Amsteldijk Noord Zuid 145 1.862,82€      €           270.108,50 

budget door 

Weesp 

beschikbaar 

--- --- 250 1 n.n.t.b. Weesp Weesp 8  €            23.400,00 

totalen 50 9.084  €       3.466.561,28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

living lab 491 (thermische verhitting) 1 innovatie Titus van Rijnstraat West 100  €          108.046,03 

totalen 1 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VV Groen 1100 - 1101 2 afgraven Kantershof ZO 397  onbekend 

VV Groen 821 - 823 - 695 - 1092 4 afgraven Apollolaan Zuid 168  onbekend 

VV Wegen 294 1 afgraven Flevoparkweg Oost 36  onbekend 

totalen 7 601

buiten SLA / Projectteam

innovatie

voorbereidin

g
uitvoering nazorg

 oplevering, 

evt. nazorg 

op kosten 

aannemer 

2020 2021 2022

S.L.A. Verwijderen JDK

6 

groeiplaatse

n

9 

groeiplaatse

n

9 

groeiplaatse

n

bijlage 4 – planning sanering groeiplaatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 1. Voor het resterende deel van de Noorder IJplas en de Bretten is onvoldoende budget over om binnen het programma uit te voeren. Op dit moment wordt gezocht naar de mogelijkheden. 

N.B. 2 De projecten die door het IB zijn uitgevoerd staan in bijlage 3. 

N.B. 3 De locaties welke periodiek bestreden worden staan niet in dit overzicht. 
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bijlage 5 –  Overzicht diverse methodes 

 

  Methode 

PPE (m2 per 
jaar) 
 
notitie 2019 

PPE (m2 per jaar)  
 
ervaring '20-'21 

aantal maal herhalen effectiviteit effect op bodemleven randvoorwaarden 

saneren machinaal uitgraven 
€ 100,- tot € 
200,- 

€ 125,- tot € 1.860,-* 
1-malig, nazorg periodiek rond 
obstakels 

effectief  
afgevoerde grond wordt thermisch 
gereinigd en is niet meer 
herbuikbaar 

geen obstakels in de bodem 

saneren thermisch reinigen op locatie --- € 490,- tot € 560,-*     bodemleven blijft deels behouden   

saneren rieken, zeven, terugstorten € 50,- € 125,- tot € 450,-* 
1-malig, + minimaal 1 jaar 
periodieke nazorg voor hergroei uit 
kleine worteldeeltjes 

gemiddeld effectief, langere tijd 
nazorg nodig 

bodemleven blijft  behouden 
geen obstakels in de bodem, alleen 
in groenvakken 

saneren rieken --- € 160,- tot € 610,-* 
1-malig, minimaal 2 jaar periodieke 
nazorg voor hergroei uit 
achtergebleven worteldelen 

minder effectief, veel hergroei 
waardoor langdurige nazorg 

bodemleven blijft  behouden 
geen obstakels in de bodem, alleen 
in groenvakken 

saneren toplaag afgraven, afdekken € 150,- € 180,-* 
1-malig, periodieke nazorg voor 
hergroei rondom afgedekte gebied 

effectief  
bodemleven blijft grotendeels 
behouden 

geen obstakels in de bodem 

bestrijden heetwater € 70 - € 120,- € 205,- 
16 x per groeiseizoen (mei t/m 
oktober) 

nog niet bekend, 1ste 0-meting in 
voorjaar 2022 

bodemleven in toplaag verdwijnt 
oppervlakkig maar herstelt snel. 

niet in bosplantsoen of 
heestervakken waar jdk doorheen 
groeit 

bestrijden stoom € 70 - € 100,- € 145,- 
6 x per groeiseizoen (mei t/m 
oktober) 

nog niet bekend, 1ste 0-meting in 
voorjaar 2022 

bodemleven in toplaag verdwijnt 
maar herstelt snel 

overal toepasbaar, ook bij 
bijvoorbeeld gasleidingen of 
hoogspanningskabels. 

bestrijden elektrocutie met lans --- € 60,- tot € 145,- 
6 x per groeiseizoen (mei t/m 
oktober) 

effectief, afhankelijk van grootte 
en ouderdom 3-5 jaar behandeling 

bodemleven blijft behouden.  
planten in of direct aan water niet 
elektrocuteren.  

bestrijden volvelds elektrocutie --- € 42,50 
6 x per groeiseizoen (mei t/m 
oktober) 

effectief, afhankelijk van grootte 
en ouderdom 3-5 jaar behandeling 

bodemleven in toplaag verdwijnt 
maar herstelt snel 

voor grote oppervlaktes jdk met 
niet teveel reliëf op het maaiveld 

bestrijden handmatig uitgraven € 25,- 10,- 
10 x per groeiseizoen (mei t/m 
oktober) 

effectief, afhankelijk van grootte 
en ouderdom 1 -3 jaar behandeling 

grond met bodemleven blijft  
behouden 

weinig en dunne stengels per m2, 
alleen in groenvakken, niet te grote 
oppervlaktes 

beheren intensief maaien € 12,-   12 x per groeiseizoen 
nog niet bekend, 1ste 0-meting in 
voorjaar 2022 

grond met bodemleven blijft 
behouden 

groeiplaatsen in gazon 

* inclusief noodzakelijke vooronderzoeken, transport/reiniging van afgevoerde grond, inkoop schone teelaarde en 1 jaar nazorg. Inclusief herstel van bestrating, kademuren etc. 
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